

ANEXA 1.5

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 1204 / 31.07.2019

la contractul nr. 22/21.02.2019

"CL 1 – Reabilitare retele apa in municipiul Arad si aductiune apa in Fantanele"

I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre:

HIDROCONSTRUCTIA S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr.103-105, sector 1, cod 010562, telefon 021.208.14.11, fax 021.208.14.02, inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti, sub nr. J 40 / 1726 / 1991, cod de inregistrare fiscala RO 1556820, reprezentata prin dl. ing. Dorel Peciu-Florianu – Director General Adjunct Productie si Managementul Calitatii, prin **Sucursala Raul Mare**, cu sediul in Deva, Aleea Florilor, bl. 15, parter, județul Hunedoara, telefon/fax 0254/214134 / 0254/231.560, număr de înmatriculare J20/795/1991, CUI 1556820, atribuit fiscal RO, reprezentata prin Director Adrian Nicolae Mititelu, responsabilă cu derularea contractului, in calitate de **Antreprenor General**

si

S.C. ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L. – in insolventa - in insolvency – en procedure collective, cu sediul in Str. Turturelelor, nr. 11A, Modul 18, Etaj 3, Sector 3, Bucuresti, numar de inmatriculare J40/3530/2002, cod fiscal RO14608076, cont unic RO53 RNCB 0075 1072 4373 0001, deschis la BCR – Sucursala Sector 4, Bucuresti, reprezentata prin Director General ing. Ionita Marcel, in calitate de in calitate de **Subcontractor** pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract.

Avand in vedere:

Proiectul initiat de "**Compania de Apa Arad SA**" Arad (numita in continuare "**Autoritate Contractanta**"), constand in proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor de constructie

"**CL 1 – Reabilitare retele apa in municipiul Arad si aductiune apa in Fantanele**"
(numit in continuare "**Proiectul**");

- (i) Contractul incheiat intre HIDROCONSTRUCTIA SA si Autoritatea Contractanta privind implementarea Proiectului Nr. 22/21.02.2019 (numit in continuare "**Contract Principal**");
- (ii) Ca pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreste si este autorizat sa subcontracteze executarea unora dintre lucrarile necesare;
- (iii) Ca Subcontractorul declara ca indeplineste toate conditiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare cerute, ca dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea si resursele financiare necesare pentru executarea lucrarii care face obiectul acestui contract si isi asuma executia lucrarilor prevazute in **Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv**, la termenele si in conditiile prezentului contract;
- (iv) Ca Subcontractorul declara ca a vizitat zona unde trebuie sa fie executate lucrarile, ca a fost informat despre tipul de lucrari ce urmeaza a fi executate si este constient de toate conditiile (de mediu si altele) care pot avea un impact asupra executiei lucrarilor;
- (v) Ca Subcontractorul a luat cunostinta de Documentele Contractului incheiat intre HIDROCONSTRUCTIA SA si Autoritatea Contractanta.

Partile au convenit de comun acord incheierea prezentului contract/ de subantrepriza, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Antreprenorul General subcontractează către Subcontractant execuția lucrărilor de **reabilitare rețele conducte de apa și canalizare în conformitate cu specificațiile prevăzute în ofertele Subcontractorului acceptate de Antreprenorul General**, cuprinse în **Anexa nr. 1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv**, necesare implementării Proiectului, în condițiile și termenele prevăzute în **Anexa nr. 2 - Graficul de execuție al Subcontractorului** din prezentul contract de subantrepriză.

Art.2. Descrierea detaliată a lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract de subantrepriză se regăsește în documentele Contractului Principal (Specificatii Tehnice, desene, planuri și orice alte documente) și în **Anexa nr. 2 - Graficul de execuție al Subcontractorului**, iar valoarea acestora se regăsește în **Anexa nr. 1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv**.

Art.3. În considerarea obiectului contractului de subantrepriză, Subcontractorul va furniza pe propria sa cheltuială toate serviciile asociate execuției lucrărilor așa cum sunt precizate în ofertele Subcontractorului.

Art.4. Implicarea Subcontractorului în cadrul Proiectului se va limita strict la relația contractuală și mecanismul contractual stabilite de prezentul contract de subantrepriză, fără ca Subcontractorul să intre în niciun fel de relație contractuală directă cu Autoritatea Contractantă. În raporturile cu Autoritatea Contractantă, Subcontractorul va fi reprezentat de Antreprenorul General.

Personalul cheie al Subcontractorului va urmări în totalitate activitățile pentru domeniul propriu de lucrări și va comunica cu reprezentanții Autorității Contractante pentru derularea Proiectului doar atunci când este cazul și numai în baza competențelor acordate de Reprezentantul Antreprenorului / Managerul de Proiect.

Art.5. Este înțelegerea expresă a Partilor că prezentul contract de subantrepriză nu se constituie într-un contract de achiziție de lucrări, produse și servicii și nici nu instituie în sarcina Antreprenorului General o obligație cantitativă privind adresarea de comenzi pentru lucrările executate de Subcontractor.

III. VALOAREA LUCRARILOR

Art.1. Valoarea lucrărilor cuprinse în prezentul contract de subantrepriză, la momentul semnării acestuia de către părți, este de **3.775.206,49 lei, calculat conform ofertei la cursul de 4,7218 valabil în data de 26.07.2019** la care se adaugă TVA, conform **Anexei nr. 1**.

Această valoare reprezintă valoarea tuturor lucrărilor necesare finalizării obiectului prezentului Contract, mai puțin acelea care sunt responsabilitatea Antreprenorului General.

Art.2. Partile convin încă de pe acum asupra pretului unitar corespunzător fiecărei Lucrări care urmează să fie executată în baza prezentului contract de subantrepriză, în conformitate cu **Anexa nr. 1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv** la prezentul contract de subantrepriză. Subcontractorul a luat la cunoștință că i se vor plăti doar cantitățile de lucrări executate de el în conformitate cu Contractul Principal și Specificațiile Tehnice, confirmate de Antreprenorul General și platite de Autoritatea Contractantă.

Art.3. Toate cheltuielile aferente execuției lucrărilor precum și cele cu personalul, utilajele / echipamentele și mijloacele de transport ale Subcontractorului mobilizat pentru implementarea prezentului contract de subantrepriză vor fi suportate de către Subcontractor.

Art.4. Valoarea prezentului Contract de subantrepriză se poate majora cu acordul reciproc al ambelor Părți în măsura în care Autoritatea Contractantă ar solicita și încheia actele contractuale necesare pentru extinderea Proiectului, iar o asemenea extindere ar implica o majorare a prețului lucrărilor corespunzătoare întreprinse de Subcontractant.

IV. DURATA DE EXECUTIE

Art.1. Subcontractantul va începe execuția lucrărilor din domeniul său în termen de **7 zile** de la primirea în scris a ordinului în acest sens de la Antreprenor, cu respectarea perioadelor de execuție stabilite împreună cu Antreprenorul General, cuprinse în **Anexa 2 - Grafic de execuție** al Subcontractorului și cu încadrarea în cantitățile și valorile lunare evidențiate.

Anexa nr. 2 - Graficul de execuție al Subcontractorului - face parte integrantă din prezentul contract.

Ulterior, pe durata derulării Contractului Principal, orice Grafic de Execuție revizuit de Antreprenorul General și aprobat de Inginer, va fi însușit și pus în aplicare de către Subcontractor pentru propriul său domeniu de lucrări.

În toate documentele și clauzele prezentului contract de subantrepriză prin zi se înțelege zi calendaristică.

Art.2. Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract de subantrepriză poate fi extinsă numai după aprobarea Autorității Contractante și Antreprenorului General, având la bază cauzele de întârziere notificate în condițiile Contractului Principal.

Art.3. Perioada de Notificare a Defectelor acordată de Subcontractant Antreprenorului General, este de **36 luni** calendaristice de la data Recepției la Terminarea Lucrărilor și până la Recepția finală.

V. OBLIGAȚIILE SUBCONTRACTORULUI

Art.1.(1) Subcontractorul prin prezentul contract confirmă și recunoaște că a luat cunoștință de toate termenele, condițiile și prevederile Contractului Principal aplicabile obiectului prezentului contract, inclusiv dar fără a se limita la:

(i) Subclauza 4.5. [Transferul obligațiilor Subcontractantului] din Condiții Contractuale Generale ale Contractului Principal și declară că nu are obiecții referitoare la Transferul Obligațiilor către Angajator dacă este necesar.

(ii) Subclauza 1.12 [Detalii confidențiale] din Condiții Contractuale Generale ale Contractului Principal și prin prezentul se angajează că o va aplica în egală măsură.

(2) Subcontractorul acceptă, respectă și preia pe principiul back-to-back toate obligațiile și responsabilitățile pe care Antreprenorul General le are față de Autoritatea Contractantă în Contractul Principal pentru realizarea obiectului prezentului contract de subantrepriză.

Art.2. Subcontractorul va fi răspunzător să îndeplinească condițiile tehnice pentru execuția adecvată a lucrărilor și să se încadreze în suma oferită de Subcontractant (conform Anexa nr. 1) și în termenele stabilite în Graficul de Execuție anexat (Anexa nr. 2). Subcontractantul declară că și-a însușit și a respectat, la întocmirea ofertei sale, cerințele din Contractul Principal cu privire la execuția lucrărilor de **reabilitare rețele conducte de apă și canalizare**, așa cum sunt prevăzute în Documentele Ofertei – Specificații Tehnice.

Art.3. Subcontractorul asigură forța de muncă, serviciile, mica mecanizare, materialele, utilajele și orice lucrare de natură permanentă sau temporară, care este necesară pentru executarea și finalizarea lucrărilor, ce fac obiectul prezentului contract, garantând conformitatea materialelor/echipamentelor cu cerințele documentației.

Art.4. Materialele vor fi aprovizionate conform ofertei Antreprenorului General, de la furnizorii aprobați de Autoritatea Contractantă și vor avea calitatea și caracteristicile menționate în fișele tehnice ce au stat la baza aprobării.

Art.5. Subcontractorul va transmite în timp util Antreprenorului General documentele de conformitate în vederea aprobării de către Inginer a materialelor și a oricărui alte articole înainte de utilizarea lor în execuția lucrărilor. Documentele vor fi complete și vor fi în conformitate cu cerințele reglementărilor locale privind aprobarea materialelor de construcții și cu reglementările aplicabile

pentru asigurarea cerintelor esentiale pentru lucrarile de constructii si de evaluare a conformitatii acestora.

Art.6. Subcontractorul este raspunzator pentru executarea si finalizarea in termen a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract. Subcontractorul garanteaza experienta in executarea lucrarilor din prezentul contract si siguranta in exploatare a acestora, potrivit scopului lor.

Art.7. Subcontractorul executa toate lucrarile de calitate corespunzatoare, potrivit prevederilor din caietele de sarcini, proiect, prescriptiilor tehnice si oricaror cerinte de executie.

Art.8. Subcontractorul prezinta Antreprenorului General, in conformitate cu Contractul Principal, documentele privind asigurarea calitatii lucrarilor care urmeaza a fi executate – Planul Calitatii, Programul de Control Calitate si Verificari, Instructiunile tehnice de executie (sau tehnologii de executie) conform Legii Calitatii in Constructii nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata prezinta lista personalului care participa la executia lucrarilor de constructii, atestat sau autorizat in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.

Art.9. Subcontractorul se angajeaza sa efectueze pe propria sa cheltuiala testele si incercarile prevazute in Specificatiile tehnice si standardele in vigoare privind calitatea materialelor si a lucrarilor executate, conform prevederilor Ofertelor Subcontractorului.

Art.10. Subcontractorul ia la cunostinta si accepta ca limba oficiala a documentelor contractuale, a documentelor tehnice este limba romana.

Art.11. Subcontractorul se angajează să întocmească pentru cantitățile real executate și la prețurile unitare cuprinse în Anexa nr. 1 situațiile de lucrări pe care le va depune la Antreprenorul General, lunar în forma și cu conținutul acceptat de Inginer. După verificarea acestora de către Antreprenorul General și aprobarea de către Inginer conform condițiilor din Contractul Principal, Subcontractantul va emite factura respectivă către Antreprenorul General la aceeași dată cu cea înscrisă în factura emisă de Antreprenorul General către Autoritatea Contractanta.

Art.12. (1) Subcontractorul va constitui garanția de bună execuție prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite Subcontractorului de catre Antreprenorul general, până la concurența sumei de **10%** din valoarea lucrarilor subcontractate stabilită drept garanție de bună execuție.

(2) Eliberarea garantiei de buna executie se va face in aceleasi conditii in care se elibereaza garantie depusa de Antreprenorul General in favoarea Autoritatii Contractante.

(3) Restituirea banilor reținuți se va face astfel:

70 % din valoarea banilor reținuți după emiterea de catre Antreprenorul General a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor,

30 % după expirarea perioadei de răspundere pentru defecte și la 5 zile după încasarea de la Autoritatea Contractantă.

Art.13. Subcontractorul prezinta Antreprenorului General Programe de Execuție și Rapoarte lunare privind situatia lucrarilor, stadiile fizice, termenele pe fronturi de lucru, alte informatii pe care Antreprenorul General le poate cere la anumite intervale de timp, in conformitate cu cerințele și prevederile clauzelor din Contractul Principal.

Art.14. La terminarea lucrarilor contractate, Subcontractorul dezafecteaza pe cheltuiala proprie, in termenul comunicat, lucrarile provizorii, evacueaza materialele si utilajele din santier.

Art.15. Subcontractorul nu mentine muncitori sau specialisti, care nu s-au conformat dispozitiilor scrise ale Antreprenorului General. Asigurarea echipamentului de lucru si de protectia muncii cade in sarcina Subcontractorului, inclusiv instructajul si verificarea periodica asupra respectarii normelor in vigoare de tehnica si securitatea muncii, paza contra incendiilor.

Art.16. Subcontractorul pune la dispozitia Antreprenorului General si Autoritatii Contractante, in termenul comunicat, la solicitarea acestora documente si date pentru prezentare la Inspectia de Stat in Constructii si raspunde pentru exactitatea, realitatea si conformitatea acestora.

Art.17. Subcontractorul pune la dispozitia Antreprenorului General, ori de cate ori i se solicita, toate documentele ce atesta calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu cerintele Planul Calitatii, Programului de Control Calitate, Verificari si Incercari, Instructiunilor tehnice de executie (sau tehnologiilor de executie) conform Legii Calitatii in Constructii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta se supune oricaror verificari desfasurate de Antreprenorul General privind controlul calitatii executiei lucrarilor si asigura desfasurarea verificarilor solicitate de acesta

Art.18. Subcontractorul va despagubi Antreprenorul General in legatura cu aceste obligatii, precum si pentru cereri si reclamatii, daune-interese, taxe si cheltuieli de orice fel, care decurg sau apar in legatura cu executarea prezentului contract si/sau in legatura cu orice neindeplinire a obligatiilor si responsabilitatilor contractuale. Subcontractorul raspunde numai pentru acele daune suferite de Antreprenorul General, care se dovedesc a fi urmare a actiunii sau inactiunii culpabile a Subcontractorului.

Art.19. Subcontractorul despagubeste Antreprenorul General pentru orice neglijenta sau dauna produsa de angajatii sai prin folosirea necorespunzatoare a utilajelor de constructii si a unor lucrari provizorii puse la dispozitie de Antreprenorul General pentru realizarea prezentului contract.

Art.20. In cazul abandonarii nejustificate a lucrarilor de catre Subcontractor, acesta plateste Antreprenorului General daune interese corespunzatoare acoperirii integrale a prejudiciului cauzat acestuia ca urmare a abandonarii contractului. Antreprenorul General poate recupera costurile de executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunele produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista) si toate celelalte costuri suportate ca urmare a abandonarii nejustificate a lucrarilor de catre Subcontractor, din plata datorata catre acesta si/sau sa execute Garantia de Buna Executie.

Art.21. Polițele de asigurare pentru întreaga lucrare, personal și terță parte vor fi încheiate de către Antreprenorul General pe cheltuiala sa și în conformitate cu cerințele Autorității Contractante, urmând ca din Certificatele de plata să i se rețină Subcontractorului suma aferentă asigurării proportional cu domeniul său de lucrare. Imediat după semnarea prezentului Contract de subantrepriză, dar înainte de începerea execuției lucrărilor, Subcontractorul are obligația să prezinte Antreprenorului General lista personalului care participa la execuția lucrărilor necesară pentru încheierea poliței de asigurare construcții montaj aferente Contractului Principal.

Art.22. Subcontractorul preda Antreprenorului General documentele necesare pentru întocmirea Cartii Tehnice a Construcției, în conformitate cu prevederile HG 343/2017 – pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Art.23.(1) Subcontractorul este răspunzător de siguranța tuturor activităților de pe (de la) amplasamentul lucrărilor si va respecta legislatia in vigoare pentru cerințe de siguranță.

(2) Subcontractorul răspunde de realizarea prezentului Contract de subantrepriză în condiții de respectare a normelor și normativelor de sănătate și securitate ocupaționale / locale, iar Antreprenorul General își rezervă dreptul de a controla și a dispune prin reprezentanții săi măsuri de sănătate și securitate în muncă în limita legislației în vigoare.

(3) Subcontractorul va respecta politicile de mediu și siguranță atat ale Antreprenorului General cat si ale Autoritatii Contractante precum și regulamentele sale locale.

(4) Subcontractorul se va angaja față de politicile de mediu și siguranță ale Antreprenorului General și va semna cu acesta Conventie pentru asigurarea protecției mediului si Conventie de SSM-SU pentru lucru in comun sau subcontractat. Aceste Conventii se vor incheia de catre Parti (Antreprenor General si Subcontractor) in termen de 7 zile de la semnarea prezentului contract si vor deveni anexa la acesta.

Art.24. Subcontractorul este responsabil pentru asigurarea pe costuri proprii a transportului echipamentelor ce fac obiectul prezentului contract pana la punctul de lucru, cu mentinerea in buna stare a echipamentelor si materialelor si montajul acestora de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor.

Art.25. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugerii ale oricarui pod sau drum care comunica sau care se afla pe traseul santierului datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor din vina Subcontractorului, acesta are obligatia de a despagubi Antreprenorul General impotriva tuturor reclamatiiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

VI. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL

Art.1. Antreprenorul General va mentine toate contactele cu Autoritatea Contractanta si cu Subcontractorul pentru bunul mers al lucrarilor.

Art.2. Antreprenorul General se obliga sa puna la dispozitia Subcontractorului toate notele, documentele si corespondenta relevanta necesara pentru executarea lucrarilor subcontractate.

Art.3. Antreprenorul General se obliga sa urmareasca executia si derularea lucrarilor conform prevederilor din prezentul contract.

Art.4. Antreprenorul General se obliga sa plateasca lucrarile executate de Subcontractorul conform Cap. X din prezentul contract.

VII. CALITATEA LUCRARILOR

Art.1. Subcontractorul declara ca a luat la cunostiinta ca toate materialele, utilajele, echipamentele, personalul si conducerea lucrarilor implicate trebuie sa fie aprobate de catre Antreprenorul General si Autoritatea Contractanta in conformitate cu prevederile Contractului Principal.

Art.2. . Subcontractorul execută lucrările cu respectarea normelor de calitate prevăzute în documentația tehnică de execuție, în normele și normativele legale în vigoare.

Art.3. Subcontractorul remediază, într-un termen de cel mult **10** de zile, pe propria sa cheltuiala, orice defect notificat de Antreprenorul General sau de Autoritatea Contractanta, care apare pe parcursul derularii prezentului contract pana la sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor, daca defectul este cauzat de Subcontractor sau printr-o actiune/inactiune subsumata activitatii personalului acestuia.

Art.4. Subcontractorul va prezenta Antreprenorului General, in vederea admiterii la decontare, certificatele de calitate ale materialelor, produselor si serviciilor, agremente si declaratii de conformitate, dupa caz, in conformitate cu cerintele Contractului Principal si cu prevederile legale si normativele in vigoare.

VIII. SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR

Art.1. Verificarea lucrarilor se va face de Inginer impreuna cu personalul de specialitate al Antreprenorului General.

Art.2. Antreprenorul General isi rezerva dreptul de a supraveghea si dirija lucrarile ce fac obiectul prezentului contract.

IX. REPREZENTANTUL SUBCONTRACTORULUI

Art.1. In termen de **5** zile de la semnarea prezentului contract, Subcontractorul va desemna persoana capabila sa coordoneze, sa urmareasca, sa primeasca instructiuni de la Antreprenorul General si sa prezinte informatiile si documentele solicitate de Antreprenorul General.

X. PLATI

Art.1. Antreprenorul General va plati lucrarile executate si confirmate in termen de **3 zile** dupa incasarea sumelor de catre Antreprenorul General de la Autoritatea Contractanta, in conditiile Contractului Principal. Facturile pentru plata lucrarilor executate si confirmate vor fi emise de Subcontractor la aceeasi data cu cele inscrise in facturile Antreprenorului General, conform prevederilor din contract. In cazul in care factura emisa de Subcontractor nu este emisă în aceeași luna calendaristica cu factura emisa de Antreprenorul General, atunci Subcontractorul este de acord sa suporte contravaloarea echivalenta a dobanzilor bancare aplicate la suma TVA-ului care nu poate fi dedusa de Antreprenorul General.

Facturile vor fi emise in baza preturilor unitare ofertele Subcontractorului, in lei la cursul BNR valabil in data emiterii facturii.

Art.2. Contractantul General are dreptul la un comision de management al proiectului in cuantum de **10%** din valoarea totala a lucrarilor executate de catre Subcontractor, comision datorat de Subcontractor pentru coordonarea executiei lucrarilor si corelarea acestora cu graficul general de executie, pentru servicii de administrare financiara a contractului de subantrepriza si asigurarea interfetei cu Achizitorul.

Decontarea comisionului de management se face pe baza de factura emisa de catre Contractantul General Subcontractorului, prin compensare din contravaloarea lucrarilor facturate de Subcontractor.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.1. Antreprenorul General are dreptul de a considera reziliat contractul de plin drept, fara punerea in intarziere si fara alte formalitati in urmatoarele cazuri:

- Subcontractorul nu incepe executia lucrarilor in termenul convenit la Cap. IV, art. 1
- Subcontractorul abandoneaza lucrarile fara un motiv justificat;
- Antreprenorul General consideră, in mod rezonabil, ca Subcontractorul nu ar fi în masură să execute corespunzator lucrarile, in termenul convenit prin prezentul contract sau constata ca acesta neglijează flagrant indeplinirea obligatiilor ce îi revin prin contract;
- Cand Contractul Principal este anulat, reziliat sau suspendat din orice motiv sau in situatia in care interesele economice ale Antreprenorului General o impun.

Art.2. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul General nu respectă termenele limită de plată stabilite în prezentul Contract, Subcontractorul poate, la libera sa alegere, să suspende Lucrările care fac obiectul prezentului Contract sau să reducă execuția lucrărilor, după implinirea unui termen de 21 de zile de la primirea unei notificari de catre Antreprenor in acest sens.

(2) După plata integrală a sumelor datorate de către Antreprenor, Subcontractorul va reîncepe lucrările imediat ce este posibil.

(3) În cazul în care Subcontractorul nu primește suma datorată în decurs de 31 de zile de la expirarea termenului limită de plată menționat în prezentul Contract, Subcontractorul poate rezilia acest Contract printr-o notificare scrisă trimisă Antreprenorului. Continutul notificarii isi produce efectele in termen de 10 de zile de la primire. În perioada de notificare menționată anterior Antreprenorul are dreptul de a-și relua obligațiile de plată, iar rezilierea prezentului Contract de subantrepriză nu mai este aplicabilă. Neplata sumelor datorate în această perioadă de 10 zile va duce la rezilierea automată a prezentului Contract.

Art. 3. De indata ce este efectiv posibil, dupa ce o instiintare de reziliere imputabila Subcontractorului isi produce efectele, Antreprenorul General poate sista platile urmatoare catre Subcontractor pana cand costurile de executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunele produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca exista) si toate celelalte costuri suportate de catre Antreprenorul General au fost stabilite.

După acoperirea acestor pierderi, daune și costuri suplimentare de la Subcontractor, Antreprenorul General va plăti Subcontractorului eventuala diferență.

XII. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.1. (1) Nu este permisă Subcontractorului transferarea, cesiunea sau subcontractarea către o terță parte a prezentului contract de subantrepriza nici pentru drepturile și nici pentru obligațiile derivând din acestea, Subcontractorul asumându-și integral toate clauzele, termenii și condițiile specificate în prezentul contract.

(2) Prezentul Contract nu este cesionabil/ipotecabil în scopul garantării către o instituție bancară sau financiară, precum nici un drept sau obligație decurgând din acestea nu este la rândul său cesionabil, inclusiv eventualele scrisori de garanție sau alte garanții de altă natură (conturi, polițe de asigurare), nici pentru dreptul de încasare și nici pentru drepturile de a cere plata, în condițiile legislației naționale aplicabile.

(3) În cazuri temeinic justificate, Subcontractantul poate să cesioneze/ipotecheze creanțele / drepturile de orice natură ce izvorăsc din prezentul Contract de subantrepriză, numai cu acordul scris al Antreprenorului General. Acceptul scris de cesionare/ipotecare creanță se va acorda numai după o analiză completă a implicațiilor aferente și doar cu acordul prealabil dat în formă scrisă al conducerii Antreprenorului General.

XIII. RASPUNDEREA PENTRU VICIILE LUCRARIILOR

Art.1. Subcontractorul raspunde pentru siguranta, durabilitatea și viciile lucrărilor executate, conform prevederilor prezentului contract și a legislației în vigoare.

XIV. PENALITATI

Art.1. Pentru nerespectarea de către Subcontractor a termenelor de execuție a lucrărilor, acesta va plăti Antreprenorului General penalități de întârziere în procent de **0,1 %** pe zi de întârziere, în conformitate cu Sub-clauza 8.7. [Penalități de Întârziere] din Contractul Principal, începând cu prima zi de întârziere și până la data realizării etapei respective.

În cazul în care termenul de finalizare al Contractului Principal este întârziat din vina Subcontractorului, penalitățile și/sau daunele revendicate de Autoritatea Contractantă în acest caz vor fi suportate de Subcontractor din plata datorată către acesta, și/sau să execute Garanția de Buna Execuție și/sau surse proprii, devenind imediat exigibile la plata/ execuție pentru Subcontractant.

Plata acestor penalități nu va absolve Subcontractantul de obligația sa de a finaliza Lucrările sau orice alte sarcini, obligații sau îndatoriri pe care le are potrivit prevederilor prezentului Contract de subantrepriză sau a celor care derivă din Contractul Principal cu privire la lucrările din domeniul său.

Art.2. În cazul neindeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligațiilor de plată prevăzute la Cap. X, art. 1, din prezentul contract, Subcontractorul este îndreptat să solicite penalități de întârziere în procent de **0,1 %** pe zi de întârziere din suma neplătită.

XV. LITIGII

Art.1. Neînțelegerile dintre părți se vor soluționa, în principal, pe cale amiabilă, iar în caz contrar, litigiile se vor soluționa de către Instanțele Judecătorești competente din România de la sediul Antreprenorului.

Art.2. Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România.

XVI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Orice modificari sau completari la prezentul contract se fac cu acordul celor doua parti contractante si numai prin act aditional, la prezentul contract datat si semnat de ambele parti.

XVII. COMUNICARI. NOTIFICARI

Art. 1. Orice notificare sau comunicare in baza prezentului contract va fi facuta in scris in limba romana si va fi transmisa de una din Parti celeilalte Parti contractante la adresa mentionata in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Art. 3. O notificare astfel adresata va fi considerata ca primita

- a. in cazul in care este predata personal, la data predarii, cu exceptia cazului in care o astfel de notificare sau comunicare este primita dupa orele de program normal, caz in care notificarea sau comunicarea respectiva este considerata primita in urmatoarea zi lucratoare.
- b. in cazul in care este trimisa pe cale postala, notificarea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.
- c. in cazul in care este expediata prin fax, la data primirii raportului de confirmare, cu exceptia cazului in care o astfel de notificare sau comunicare este primita dupa orele de program normal, caz in care notificarea sau comunicarea respectiva este considerata primita in urmatoarea zi lucratoare.

Art. 4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

Art. 5. Programul normal de lucru este cel stabilit in Anexa la oferta din contractul incheiat intre Antreprenorul General si Autoritatea Contractanta.

XVIII. INTRAREA IN VIGOARE

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părțile contractante, sub condiția suspensivă a acordării și menținerii aprobării date de către Inginer și de către Autoritatea Contractantă.

Prezentul contract contine toate intelegerile dintre Parti, modificand sau inlocuind, dupa caz, orice intelegere sau acord anterior in legatura cu obiectul prezentului contract.

In prezentul contract cuvintele si expresiile vor avea acelasi inteles ce li s-a acordat, respectiv, in conditiile contractului la care se face referire in continuare, si ele sunt presupuse a fi citite si interpretate ca parte a acestui contract.

Urmatoarele documente fac parte integranta din acest contract de subantrepriza:

- (1) Ofertele Subcontractorului
- (2) Contractul Principal;
- (3) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Anexa nr. 1;
- (4) Graficul de executie al Subcontractorului – Anexa nr. 2;
- (5) acte aditionale, daca exista.

Documentele de mai sus se considera ca se completeaza reciproc, dar in caz(de ambiguitate sau diferente intre ele, au prioritate in ordinea enumerarii.

Prin semnarea prezentului contract, **ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.** isi exprima in mod expres consimtamantul, lipsit de ambiguitate, fara echivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii prezentului contract. Mentioneaza ca a fost informata cu privire la categoria datelor personale ce urmeaza a fi prelucrate, scopul prelucrării lor, modul de pastrare (securitatea datelor), protejarea datelor, confidentialitatea datelor, trasabilitate (circuit), termen de pastrare, cartografiere.

De asemenea, a fost informata cu privire la obligatiile sale privitor la modificarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile sale, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale, dreptul de a face plangere la ANSPDCP sau de a se adresa justitiei, fiind aplicabile prevederile Regulamentului EU 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

Subcontractorul **ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.** își dă acordul expres de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia incheierii prezentului contract ca acestea să fie utilizate de societatea partenera. Mentioneaza ca a fost informata cu privire la scopul prelucrării, respectiv pentru desfășurarea relației contractuale dintre **ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.** și societate partenera, inclusiv în scopul executării contractului, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societatii partenera, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor, **ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.** precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea.

In calitatea mea de semnatar a prezentului act, **ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.** certifica ca a fost informata de societatea partenera că datele subscrisei cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile interne ale societatii semnatare și în conformitate cu cerințele legale.

Prezentul contract s-a semnat in data de _____, la sediul Antreprenorului General, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru Subcontractor si doua exemplare pentru Antreprenorul General.

**ANTREPRENOR GENERAL,
HIDROCONSTRUCTIA SA**

prin imputernicit:

ing. Adrian Nicolae MITITEA
DIRECTOR – Sucursala Raul Mare

Sef Departament Economic

ec. Rodica CIOANA

Sef Departament Tehnic / Productie,

ing. Stefan GERDANOVIVCS

Compartiment Juridic

Consilier juridic Radu MOCA

**SUBCONTRACTOR
ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.**

ROHRTECHNIK RTi ROMANIA S.R.L.
St. Aurelian Buzescu, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14608076; J40/3530/2002
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

ing. Marcel IONITA

Director General / Administrator Special

Director Comercial

ing. Dorin RATIU

Director Tehnic

ing. Adrian Vintila

Administrator Judiciar

CRIS CONSULT

Av. Cristina DICA



Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - LUCRARI CIPP

Nr.crt.	Categorie de lucrari	UM	Cantitate	P.U. (EURO / ML)	VALOARE (EURO)
1	Reabilitare conducta transport apa DN500	ml	93	318.77	29,645.61
2	Reabilitare conducta transport apa DN600	ml	1532	381.26	584,090.32
3	Reabilitare conducta transport apa DN700	ml	270	433.49	117,042.30
4	Reabilitare conducta transport apa DN800	ml	125	549.99	68,748.75
TOTAL GENERAL		ml	2020	-	799,526.98

HIDROCONSTRUCTIA S.A.

DIRECTOR
ing. Adrian MITTELU

MANAGER PROIECT,
ing. Gherghe DEPCIA

Sef Departament Tehnic/Productie,
ing. Stefan GERDANOVICS



ROHRTECHNIK RTI ROMANIA

Director General
ing. Marcel IONITA

Director Comercial
ing. Dorin RATIU

Director Tehnic
ing. Adrian VINTILA



Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14608076; J40/3530/2002
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

GRAFIC DE EXECUTIE LUCRARI CIPP - camasiuire conducta existenta

Nr. crt.	Denumire strada	Tronson	Procedeu reabilitare	Diametru	Lungime (m)	(mm)	Termen executie	
							Data inceput	Data sfarsit
1	B-DUL REVOLUTIEI	GP1.1-GP1	CIPP	600	165	600	01.09.2019	20.11.2019
		GP1.2-GP1.3			145	600		
		GP1.3-GP1.4			145	600		
		GP1.4-GP1.5			185	600		
		GP1.5-GP1.6			185	600		
		GP1.6-GP1.7			235	600		
		GP1.7-GP1.8			25	600		
		INT CRISAN			55	600		
		GP3.1-GP3.2			170	600		
		GP2.1-GP2.2			92	600		
		GP2.1-GP3.1			40	600		
TOTAL					1442			
2	C.A.VLAICU	CVA59.1 – CVG59.1 (SFCS)	CIPP	500	27	500	20.11.2019	30.11.2019
TOTAL					27			
3	FAT FRUMOS	CVA73.1 – CVA59.	CIPP	500	60	500	30.11.2019	15.12.2019
TOTAL					60			
4	M.MANOLE	CVA81.1- CVextCAVM.MAN	CIPP	500	6	500	15.12.2019	23.12.2019
TOTAL					6			
5	CALEA RADNEI	SLTr14	CIPP	600	20	600	15.01.2020	25.01.2020
TOTAL					20			
6	I.C.BRATIANU	SLTr15	CIPP	700	30	700	25.01.2020	10.02.2020
		V.MILEA			240			
TOTAL					270			
7	MARTISOR	SLTr11-GP2.4	CIPP	600	30	600	10.02.2020	20.02.2020
TOTAL					30			
8	MILCOV	CVA82.1-GP4.1	CIPP	800	60	800	20.02.2020	05.03.2020
		GP4.1-GP4.2			65			
TOTAL					125			
9	VIADUCT MICALACA	SLTr 12		600	24	600	05.03.2020	15.03.2020
		SCF1			16			
TOTAL					40			
TOTAL GENERAL					2020			
					DN500	93		
					DN600	1532		
					DN700	270		
					DN800	125		

* NOTA: Graficul de executie se va actualiza in termen de 7 zile de la data stabilirii si predarii amplasamentelor tronsoanelor.

HIDROCONSTRUCTIA S.A.

DIRECTOR,
ing. Adrian MITITELU

MANAGER PROIECT,
ing. Gherghe DEPCIA

Sef Departament Tehnic/Productie,
ing. Stefan GERDANOVICS



ROHRTECHNIK RTI ROMANIA

Director General
ing. Marcel IONITA

Director Comercial
ing. Dorin RATIU

Director Tehnic
ing. Adrian VINTILA



Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
EU: RO14608076; J40/3530/200;
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

1

ANEXA 1.6

**Contract de executie lucrări
Nr.1907 din data 21.06.2019**

Părțile contractante

Art.1.

RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L., cu sediul în Blv. Lacul Tei nr. 1, et. 2, camerele 219-220, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4449/2014, CIF RO 33044097, având contul cu nr. RO38 INGB 0000 9999 0791 0286, deschis la ING Bank N.V Amsterdam sucursala București, tel./fax 031.426.09.97, reprezentată prin domnul **Răzvan Sever POLIVANOV**, având funcția de **Director General**, în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

ROHRTECHNIK RTi ROMANIA SRL – in insolventa – in insolvency – en procedure collective, cu sediul in Str. Turturelelor, Nr. 11A, Modul 18, Et.3, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, CIF RO14608076, având contul cu nr. RO53 RNCB 0075 1072 4373 0001, deschis la BCR – Sucursala Sector 4 tel./fax 021/326.25.12; 021/326.25.19 reprezentată prin domnul **Ionita Marcel** având funcția de **Director General – Administrator Special**, în calitate de Executant, pe de alta parte,

au convenit să încheie prezentul contract de execuție lucrări cu respectarea următoarelor clauze:

Obiectul contractului

Art.2.

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuția lucrării de „**Reabilitare rețea publică de canalizare pe Strada Blănari, Băcani, sector 3, București**”, denumită în cele ce urmează „Lucrarea”, precum și remedierea neconformităților/viciilor apărute pe perioada garanțiilor.

2.2. Cantitățile și prețurile lucrărilor ce vor fi realizate de Executant pentru realizarea Lucrării sunt prevăzute în Borderou – Anexa 1 la contract.

Prețul contractului

Art.3.

3.1. Prețul contractului este de **649.378 lei**, la care se adaugă TVA

3.2. Prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor și din utilizarea pieselor și materialelor conform celor indicate în Anexa 1 a prezentului contract.

3.3. Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează că nu sunt acoperite în preț, se consideră că prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din:

- fenomene naturale;
- utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;
- existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natură și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații;
- realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice alta cauză.

3.4. Prețul contractului poate fi modificat prin acte adiționale în situația în care există diferențe pozitive/ negative între cantitățile de lucrări executate, confirmate prin măsurători și consemnate de Părți în situațiile de lucrări și cantitățile de lucrări și/ sau piesele și/ sau materialele cuprinse în proiectul tehnic.

3.5. Prețurile unitare pot fi ajustate la solicitarea Executantului, cu aprobarea Beneficiarului,

în situațiile în care au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului sau în situațiile în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului utilizând formula de ajustare convenita, astfel:

a) Pentru prețurile unitare ale pieselor, materialelor:

$P = P_o (0,2 + 0,8 E/E_o)$, unde:

P= prețul unitar actualizat;

P_o= prețul unitar la data semnării contractului (prețurile din contractul subsecvent);

E= cursul valutar BNR corespunzător zilei în care se face ajustarea prețurilor (1 euro=-----lei)

E_o= cursul valutar BNR la data încheierii contractului subsecvent(1 euro=-----lei)

b) Pentru prețurile unitare la manoperă

$P = P_o \times S/S_o$, unde:

P= prețul unitar actualizat;

P_o = prețul unitar la data semnării contractului (prețurile din contractul subsecvent);

S= salariul minim pe economie la data la care se face ajustarea prețurilor (S = -----lei)

S_o= salariul minim pe economie la data încheierii contractului subsecvent (S_o= 3000 lei)

Definiții și interpretare

Art.4.

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Amplasamentul lucrării – locul în care se execută lucrarea;
- b) Beneficiar – parte contractantă, așa cum acesta este denumit în prezentul contract;
- c) Executant – parte contractantă, așa cum acesta este denumit în prezentul contract;
- e) Contract – prezentul contract și toate anexele sale;
- f) Grafic de execuție – perioada de execuție efectivă a lucrărilor (de la data menționată în Anunțul către Autorități până la data Notei de Finalizare);
- g) Durata de Execuție a Lucrării – perioada de execuție cuprinsă între Ordinul de începere a lucrărilor și Recepție la Terminarea Lucrărilor;
- h) Diriginte de Șantier - persoană fizică angajată de către Beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor;
- i) Coordonator lucrare - reprezentant al beneficiarului desemnat pentru urmărirea derulării lucrării;
- k) Forță majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;
- l) Solicitare pentru întocmirea Notei de Finalizare – document scris emis de Executant prin care acesta solicită Beneficiarului convocarea comisiei pentru semnarea Notei de finalizare;
- m) Notă de Finalizare – documentul scris prin care se atestă finalizarea Lucrării și punerea în funcțiune a instalațiilor și/sau echipamentelor;
- n) Solicitare pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor – document scris emis de Executant prin care acesta comunică data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în Contract;
- o) Ordinul de Începere a Lucrării – documentul scris emis de Beneficiar prin care se atestă îndeplinirea condițiilor pentru realizarea Lucrării;
- p) Prețul contractului - prețul plătit Executantului de către Beneficiar, în baza

Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract;

q) Responsabilul Tehnic cu Execuția atestat – persoană fizică angajată de către Executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot parcursul procesului de execuție;

r) Perioadă de garanție – perioada cuprinsă între Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția Finală

s) Zi - zi calendaristică;

t) An - 365 de zile;

Art.5.

5.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

5.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Durata contractului

Art.6.

6.1. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale de către ambele părți. Data semnării Contractului va fi considerată, în sensul prezentului contract, ca fiind data la care Contractul a fost înregistrat la Beneficiar, după semnarea de către ambele părți. Contractul va înceta la expirarea perioadei de garanție de 3 ani începând de la Recepția la Terminarea Lucrărilor și până la Recepția Finală a Lucrării.

6.2. Durata de execuție a Lucrării începe la data prevăzută în Ordinul de Începere a Lucrării și va fi finalizată la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, și anume maximum 120 de zile. ANB va da Ordinul de Începere a Lucrărilor în termen de maximum 5 zile de la data semnării prezentului contract de către ambele părți.

6.3. Durata Lucrării va putea fi prelungită cu acordul părților prin acte adiționale în cazul în care avizele și/sau autorizațiile prevăzute de reglementări nu sunt obținute, din motive neimputabile părților, în termenele legale. Pentru astfel de situații durata de execuție a Lucrării va putea fi prelungită cu o perioadă maximă egală cu numărul de zile de întârziere până la obținerea avizelor și/sau autorizațiilor.

Facturare, termene și modalități de plată

Art.7.

7.1. Executantul va factura lunar contravaloarea cantităților de lucrări executate și măsurate în perioada cuprinsă între data de 20 a lunii anterioare și data de 20 a lunii de facturare. În baza situației de lucrări transmisă de Executant în termen de 3 zile de la data măsurătorilor efectuate în teren și acceptată de reprezentanții desemnați de Beneficiar, se va emite factura lunară. În momentul confirmării situației de lucrări, Dirigintele de Șantier va semna și obligatoriu va pune data, astfel nicio factură nu va avea o dată de emiteră mai devreme de data semnării de către diriginte a situației de lucrări.

7.2. Ultima factură va fi emisă după semnarea Notei de Finalizare fără rest de lucrări sau remedieri și va cuprinde contravaloarea lucrărilor reprezentând minim 15% din prețul contractului. Factura va fi însoțită de situația de lucrări și de o copie a Notei de Finalizare.

7.3. Facturile lunare vor fi emise în Lei conform situațiilor de lucrări aprobate în prealabil de către Beneficiar. Plata se va face prin virament, în contul bancar al Executantului indicat la art. 1 din prezentul contract, în termen de 70 de zile de la sfârșitul lunii de facturare. Plata ultimei facturi va fi condiționată de recepția la terminarea lucrărilor fără obiecții din partea ANB-Beneficiarului.

Factura este neconformă dacă nu este însoțită de situația de lucrări/Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor părți contractante. Factura care nu conține informațiile sus-menționate va fi returnată ca

neconformă.

Situația de lucrări se întocmește de către Executant pe baza cantităților măsurate de acesta pe teren și confirmate de Dirigintele de Șantier.

Situația de lucrări va fi verificată și semnată de reprezentantul Executantului și de reprezentanții desemnați de Beneficiar, nominalizați în Ordinul de Începere a Lucrării precum și de Dirigintele de Șantier (pentru domeniile corespunzătoare lucrării) respectiv Coordonatorul lucrării în termen de 8 zile de la efectuarea măsurătorilor.

Art.8.

În cazul în care facturile emise de Executant nu sunt conforme atunci acestea vor fi returnate Executantului spre a fi refăcute Plata facturii astfel refăcută se va face în termenul prevăzut la art. 7.3 de mai sus. Lipsa aprobării situației de lucrări nu dă dreptul Executantului de a întrerupe sau de a diminua ritmul execuției Lucrării.

Art.9.

Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termenele prevăzute mai sus, la art. 7.3., fără a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile art. 73., acesta din urmă are dreptul de a sista execuția Lucrării sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform art. 36.

Executantul va relua executarea Lucrării imediat după plata facturii de către Beneficiar.

Art.10.

Plățile lunare prevăzute în art. 7 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de bună execuție. Aceste plăți nu sunt considerate de către Beneficiar drept recepție parțială a lucrărilor executate.

Documentele contractului

Art.12.

Documentele prezentului contract sunt: (conform contract atașat la procedură)

- a) Anexa 1, Borderoul de prețuri și cantități;
- b) Anexa 2, Proiectul tehnic nr. 2774;
- c) Oferta Tehnico – Economica Nr. 273/23.05.2019

Standarde de calitate

Art.13.

13.1. Executantul garantează că la data Recepției Terminării Lucrării, aceasta va avea calitățile prevăzute în proiectul tehnic, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizată, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

13.2. Lucrarea va fi supusă testelor de calitate, proba de calitate fiind considerată realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal


Art.14. Confidențialitate

14.1. Executantul se obligă să gestioneze toate informațiile primite de la Beneficiar drept informații confidențiale, care nu pot fi împărtășite sub nicio formă unei terțe părți fără aprobarea expresă a Beneficiarului. Executantul se obligă să se asigure că informațiile primite de la Beneficiar sunt tratate ca atare de angajații, colaboratorii și contractanții săi.

14.2. O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile.

14.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului



se va face în mod confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

14.4. O parte va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract dacă:

- a) informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru asemenea dezvăluire; sau
- c) o parte a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; sau
- d) Beneficiarul dezvăluie informația Concedentului sau oricărei alte autorități îndreptățite de lege și/sau de contracte în vigoare.

14.5. În sensul prezentului Contract, vor reprezenta „Informații confidențiale” oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte părți și/sau oricare și toate informațiile legate de îndeplinirea obiectului prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri de dezvoltare, condiții financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, informații, evidențe ale afacerii, liste de clienți, evidențe ale proiectelor, rapoarte de piață, evidențe ale angajaților și manuale, politici și proceduri de conducere a afacerii, informații legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile și orice alte informații care ar putea fi dezvăluite de către o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părți i se poate acorda accesul de către cealaltă parte în conformitate cu acest Contract, sau care este generat ca rezultat a sau în legătură cu obiectul Contractului, care nu este disponibil publicului larg.

14.6. Părțile se obligă să primească și să păstreze confidențialitatea asupra Informațiilor confidențiale. Fără a limita în nici un fel dispozițiile anterioare, părțile promit și sunt de acord:

- (i) să protejeze orice Informație confidențială împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate;
- (ii) să nu folosească orice Informație confidențială, cu excepția îndeplinirii obligațiilor stabilite prin acest Contract;
- (iii) să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice manieră, orice Informație confidențială, cu excepția autorizării exprese a celeilalte părți în concordanță cu prevederile acestui articol;
- (iv) să nu folosească nicio Informație confidențială pentru a concura în mod neloial sau a obține avantaje necuvenite față de cealaltă parte, în orice activitate comercială care poate fi asemănătoare cu activitatea comercială desfășurată de către cealaltă parte;
- (v) să atragă atenția fiecărei persoane implicate în activitățile care fac obiectul Contractului, căreia i se acordă acces la orice Informație confidențială, asupra faptului că le este strict interzisă utilizarea, publicarea sau dezvăluirea, sau permiterea altor persoane să utilizeze, în interes propriu sau în detrimentul celeilalte părți, oricare dintre Informațiile confidențiale și, la cererea părții vătămate, să transmită acelei părți un exemplar al unui acord scris în acest sens, semnat de către persoanele respective;
- (vi) să respecte oricare alte măsuri de securitate, solicitate în scris de către cealaltă parte.

14.7. Obligațiile de confidențialitate enumerate anterior nu subzistă în următoarele situații:

- (i) Informația confidențială este cerută de o autoritate publică, conform legislației în vigoare, inclusiv de către bănci;
- (ii) Informația confidențială este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea părții;
- (iii) Partea autorizează în mod expres și în scris cealaltă parte să dezvăluie Informațiile Confidențiale respective

14.8. Obligațiile de confidențialitate enumerate în prezentul Contract sunt nelimitate în timp. Beneficiarul îi poate solicita Executantului, oricând pe perioada executării Contractului, cât și după încetarea acestuia, să distrugă Informațiile Confidențiale, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate.

Art.15. Protecția datelor cu caracter personal

15.1. În cazul în care, prin executarea prezentului Contract, Executantul ia cunoștință de anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter personal

vor fi prelucrate:

(i) în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare; pentru evitarea oricărui dubiu, Executantul declarând pe această cale că atât el, cât și angajații/colaboratorii implicați în executarea Contractului, au cunoștință de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal; și

(ii) numai în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

15.2. În situația prevăzută la art. 15.1 de mai sus, Executantul se obligă să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de natură a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter personal de care Executantul ia cunoștință cu ocazia executării prezentului Contract, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii, a deteriorării accidentale. De asemenea, Executantul se obligă să respecte orice obligație (printre care și acelea de notificare, înștiințare, colaborare și cooperare) ce decurge dintr-o eventuală încălcare a securității datelor cu caracter personal.

15.3. La încetarea prezentului Contract din orice motive, precum și atunci când legislația sau un interes superior o impune, Executantul are obligația de a șterge toate datele personale colectate în baza prezentului Contract, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 48 de ore la primirea unei solicitări scrise din partea Beneficiarului în acest sens, excepție făcând cazul în care păstrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

15.4. În cazul nerespectării prezentului articol, Executantul va fi obligat la despăgubirea Beneficiarului pentru toate sancțiunile la care acesta este expus, indiferent de natura lor, atât pentru paguba efectiv suferită, cât și pentru câștigul nerealizat.

Drepturi de proprietate intelectuală

Art.16.

16.1. Executantul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea,

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Proiectului întocmit de către Beneficiar.

Garanția de bună execuție a contractului

Art.20.

20.1. Quantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din prețul acestuia. Garanția de bună execuție poate fi constituită astfel: prin rețineri succesive de 5 % din valoarea facturilor emise pentru lucrările executate.

20.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Executantul nu remediază situația în termenul acordat, Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, fără nici o altă notificare și fără prejudicierea drepturilor sale prevăzute la art. 55. și art. 73.

20.6. Garanția de bună execuție va fi restituită la solicitarea Executantului după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în 5 (cinci) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, în cazul în care Beneficiarul nu a formulat obiecțiuni la recepția de la terminarea Lucrării.

b) restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a Lucrării.



Obligațiile și responsabilitățile Executantului

Executantul are obligația de a executa și de a finaliza Lucrarea, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.

Art.21.

21.1. Executantul are de asemenea următoarele obligații:

(1) Să organizeze șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

(2) Să supravegheze execuția Lucrării, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți și terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afectează integritatea rețelei de distribuție a apei potabile și/sau de canalizare sau a altor rețele existente în zonă;

(3)

Pe timp de noapte, Executantul va lua toate măsurile necesare de semnalizare și balizare a șantierului:

- presemnalizarea obligatorie de la distanța cu indicatoare de circulație;
- utilizarea panourilor luminoase de semnalizare a lucrărilor – vizibile de la mare distanță;
- utilizarea sistemelor de iluminare a șantierului;
- folosirea de balize direcționale și conuri de dirijare dotate cu lămpi de semnalizare Prejudiciul material adus prin furtul sau distrugerea de către terți a sistemelor de semnalizare va fi suportat integral de către Executant.

Executantul are obligația de a utiliza panouri în stare bună, complete, curate și marcate corespunzător.

Accidentele de circulație înregistrate, având drept cauză semnalizarea rutieră temporară incompletă sau lipsa acesteia, revin în totalitate Executantului de lucrări, atrăgând răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(8) Să asigure împrejmuirea cu panouri rigide, marcarea și semnalizarea căminelor descoperite;

(9) Să asigure semnalizarea zonelor de circulație pietonală

(10) Să asigure semnalizarea exterioară a zonei de șantier și conservarea lucrărilor în deplină siguranță;

(11) Să asigure pentru toți salariații care participă la execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului o ținută civilizată, echipamente de lucru, echipamente de protecție individuală și colectivă și orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare în acest scop;

(13) Executantul se obliga să respecte prevederile Anexei „Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”, în caz contrar Beneficiarul având dreptul de a aplica penalitățile și/sau de a rezilia prezentul Contract în condițiile prevăzute în Anexa „Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor” însoțită de Executant prin semnătura sa;

(14) Să informeze și să instruiască personalul propriu și oricare altă persoană care intră în șantier cu privire la riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice lucrărilor executate pe șantier, conform Anexelor la prezentul contract, ori în conformitate cu pericolele identificate anterior începerii lucrărilor de către Executant;

(15) Să întocmească și să prezinte Beneficiarului, înainte de începerea lucrărilor, planul propriu de securitate și sănătate în muncă; Planul de securitate și sănătate în muncă va fi întocmit după modelul pus la dispoziție de Beneficiar la care pot fi adăugate elemente specifice Executantului și lucrărilor pe care acesta le execută;

(17) Să execute lucrările numai în perioada de valabilitate a Autorizației de Construire, în durata de execuție aprobată; dacă din motive întemeiate, de care Executantul nu este

responsabil, se constată că lucrările nu pot fi executate în termenul prevăzut în Autorizația de Construire Executantul va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de valabilitate al Autorizației de Construire cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității, indicând motivele pentru evitarea punerii în imposibilitatea neaprobării din partea PMB/Beneficiarului sau a întreruperii lucrărilor pe perioada ieșirii din valabilitate. În celelalte situații Executantul va fi responsabilizat de întreruperea lucrărilor prin consumarea timpului necesar obținerii valabilității Autorizației de construcție din durata de execuție contractată.

(19) Să execute Lucrarea pe baza și în conformitate cu proiectele verificate de verificatori de proiecte atestați;

(20) Să sesizeze Beneficiarul asupra oricărei neconformități și/sau neconcordanța constatată în proiect, în vederea soluționării;

(21) Să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

(22) Să convoace Beneficiarul la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și să asigure condițiile necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

(23) Să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului;

(24) Să utilizeze în execuția Lucrării numai produsele și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Beneficiarului;

(25) Să respecte proiectele și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

(26) Să sesizeze, în termen de 24 de ore, Inspecția de Stat în Construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției Lucrării;

(27) Să aducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de Recepție a Lucrării;

(28) Să remedieze pe propria cheltuială defectele calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

(29) Să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției Lucrării;

(31) Să remedieze viciile ascunse ale Lucrării în perioada de garanție de 10 ani prevăzută de lege, în cel mai scurt timp posibil, astfel cum va fi acordat în scris cu Beneficiarul.

(32) Să nominalizeze în scris în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului reprezentantul pe linie de securitate și sănătate în muncă al Executantului pentru Lucrare;

Art.23.

Executantul are toate acele obligații și răspunderi prevăzute de:

- legi
- normative
- standarde
- regulamente
- instrucțiuni interne cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și la condițiile de muncă.

Art.24.

24.2. Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, că documentele puse la dispoziția sa de către Beneficiar (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; dacă sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, Executantul le va aduce imediat la cunoștința Beneficiarului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, dacă situația o va impune, valoarea cumulată a Actelor Adicionale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori aditionale și a notelor de comandă suplimentare nu va putea depăși limitele prevăzute de legislația în vigoare.

24.3.



(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru documentația care nu a fost întocmită de el (proiectul tehnic, caietul de sarcini etc.). Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectate de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar.

(3) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Beneficiarului, date prin dispoziție de șantier, în orice problemă menționată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare.

(4) Dispozițiile de șantier sunt scrise, semnate de proiectant și de verificatorul de proiect și emise în baza „notelor de constatare” semnate de către dirigintele de șantier, de către reprezentanții Executantului și ai Beneficiarului, sunt date și numerotate și vor fi adresate în două exemplare Executantului. Executantul va înapoia dirigintelui de șantier unul dintre exemplare după ce îl va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit. După caz dispozițiile de șantier pot fi semnate numai de reprezentanții Beneficiarului.

(5) În cazul în care Executantul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(6) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (4) determină dificultăți în execuție care nu se datorează Executantului dar care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Beneficiar. În acest sens, Executantul va notifica Beneficiarului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare. Executantul nu va executa ordinele în cauză decât după primirea aprobării Beneficiarului cu privire la costurile suplimentare.

24.4.

(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a Lucrării față de reperele date de Beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuției Lucrării survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant și cu excepția cazului în care proiectantul este Executantul. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

24.5. Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici și remedierea neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligațiile:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară, semnalizate corespunzător și cu luarea măsurilor de conservare necesare pentru evitarea oricărui pericol;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe șantier și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

24.6.

(1) Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrării, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a Lucrării până la data semnării procesului-verbal de Recepție la Terminarea

Lucrărilor.

(2) Executantul are obligația de a nu înlocui sau schimba materialele furnizate de Beneficiar, dacă este cazul, pentru executarea lucrărilor fără acordul prealabil al acestuia.

24.7.

(1) Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici și remedierea neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor,

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

24.9.

(1) Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici lucrările de remediere a neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligația:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCM nr.126/21.07.2004, art.5.

24.10.

Executantul își procură, pe cheltuiala și riscurile sale, spațiile de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afară acelor amplasamente pe care Beneficiarul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie să supună spre aprobarea prealabilă a Beneficiarului opțiunile sale privind aceste spații, Beneficiarul fiind în drept să refuze aprobarea sau să o condiționeze de îndeplinirea unor măsuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, dacă motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifică.

24.11.

Executantul răspunde, potrivit obligațiilor legale ce îi revin în calitate de executant, pentru viciile ascunse ale construcției apărute într-un interval de 10 ani de la recepția Lucrării și, după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

24.12.

Executantul are obligația de a notifica imediat Beneficiarului orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului, cu privire la: persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea; forma juridică a societății; denumirea societății; sediul social al societății; obiectul principal de activitate, contul bancar - În cazul modificării contului bancar menționat la art. 1 din prezentul contract, Executantul se obligă să transmită Beneficiarului o solicitare scrisă, explicită, semnată de reprezentantul legal, în care se va motiva cererea. Această cerere va fi însoțită de un extras de cont bancar, semnat de către banca emitentă sau de reprezentantul legal al executantului care să dovedească faptul că este titularul noului cont bancar; și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

Obligațiile și responsabilitățile Beneficiarului

Art.25.

Beneficiarul are următoarele obligații principale referitoare la calitatea Lucrării:

(1) să stabilească nivelul calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

(2) să asigure verificarea proiectelor prin specialiști verificali de proiecte atestați;

(3) să asigure verificarea execuției corecte a Lucrării prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul Lucrării;

(4) să acționeze în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției Lucrării, precum și a deficiențelor proiectelor;

(5) să asigure recepția Lucrării la terminarea ei și la expirarea perioadei de garanție;

(6) să întocmească cartea tehnică a Lucrării.

Art.26.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție Executantului întreaga documentație necesară pentru execuția Lucrării, inclusiv autorizațiile de liber acces în zonele de lucru și avizele necesare execuției lucrărilor.

Art.27.

Beneficiarul va informa Executantul, înainte de emiterea Ordinului de Începere a Lucrării, despre identitatea Dirigintelui de șantier.

Art.28.

Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a căilor de circulație și a limitelor terenului, specificate în Proiect, pus la dispoziție Executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

Art.29.

Beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului iar în cazul în care Beneficiarul nu dă curs notificării, întârzierile vor fi suportate de către acesta numărul zilelor de întârziere adăugându-se la durata de execuție a lucrărilor prevăzute în art. 6.2. din contract.

Art.30.

Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum și de dispozițiile și livrările sale de materiale dacă va fi cazul.

Art.31.

Beneficiarul va organiza reuniuni de șantier periodice, la care vor participa toți factorii responsabili pentru derularea în bune condiții a execuției lucrărilor.

Predarea amplasamentului

Art.32.

32.1. Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare, înainte de demararea oricărei lucrări de către Executant. În acest sens, Beneficiarul va proceda la identificarea pe teren a poziției lucrărilor definită în planul de amplasare a lucrărilor.

32.2. Dirigintele de șantier va completa un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la predarea de amplasament

32.3. În situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Beneficiarului sau unor terți, va fi efectuată trasarea lucrărilor, în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notată pe planul de amplasare a lucrărilor.

Începerea și execuția lucrărilor

Art.33.

33.2. Dacă pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost identificate la predarea de amplasament, Executantul va informa în scris dirigintele de șantier în legătura cu acestea și se va proceda la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se execută în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, deținătorilor de utilități și a Beneficiarului cu privire la măsurile care trebuie întreprinse, numărul zilelor de întrerupere adăugându-se la durata de execuție a lucrărilor prevăzute în art. 6.2. din contract.

33.3. Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui dacă este cazul.

33.4. Beneficiarul trebuie să anunțe Inspectoratul de Stat în Construcții și PMB data începerii efective a lucrărilor.

33.5. Executantul are obligația de a începe Lucrarea la data stabilită de Beneficiar conform anunțului către Autorități (Inspectoratul de Stat în Construcții și PMB).

33.6. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție și să se încadreze în durata de execuție a lucrărilor.

33.7. Executantul are obligația de a participa, prin reprezentanții săi desemnați, la reuniunile de șantier periodice organizate de Beneficiar.

33.8. Beneficiarul poate solicita prezența Executantului la reuniuni pe probleme de securitate și sănătate în muncă, în funcție de problemele constatate la verificările în teren ale Beneficiarului. Discuțiile vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi păstrat la dosarul achiziției.

33.9. Executantul va prezenta, la cererea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție în detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia Beneficiarului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul execuție a lucrărilor, la cererea Beneficiarului Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

33.10. În cazul în care, după transmiterea anunțului către Autorități, Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile începerea Lucrării, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la art. 59., Beneficiarul este îndreptățit să îi fixeze Executantului un ultim termen de începere a lucrărilor. În cazul neconformării, la expirarea ultimului termen stabilit, se vor face demersurile de reziliere a contractului.

33.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției Lucrării și de a stabili conformitatea sa cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului și a dirigintei de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.

33.12. Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

33.13. Materialele aprovizionate de Executant trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

33.14. Înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, căruia Executantul îi va remite toate documentele de calitate ale acestor materiale.

33.15. Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute să fie facilitate. Executantul va lua toate măsurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele să poată fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

33.16. Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu. La solicitarea Beneficiarului, va prezenta documentele justificative necesare. Pentru materialele și produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie.

33.18. În toate cazurile, Executantul are paza juridică a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asumă răspunderea legală a unui depozitar.

33.19. Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

33.20. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Art.34.

34.1. Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Beneficiarului.

34.2. Executantul are obligația de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări,



inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

34.3. Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

34.4. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

34.5. Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșelor fără acordul prealabil al Beneficiarului.

Întârzierea și sistarea lucrărilor

Art.35.

35.1. Volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condițiile climaterice extrem de nefavorabile sau alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptățesc pe Executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea. În acest sens, Executantul va notifica Beneficiarul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv în ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimată a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

35.2. Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului;
- c) orice altă soluție cu privire la executarea contractului.

Art.36.

Fără a prejudicia dreptul Executantului prevăzut la art. 68., acesta are dreptul de a sista execuția Lucrării sau de a diminua ritmul execuției, dacă Beneficiarul nu achită facturile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7.3. În acest caz Executantul va notifica în scris în prealabil Beneficiarul asupra acestui fapt.

Art.37.

Pe perioada întreruperii Lucrării pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea părților din Lucrare deja executate, pentru prevenirea degradării părților de Lucrare în curs de execuție, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Beneficiarului sau unor terțe persoane.

Recepția la terminarea Lucrării

Art.38.

38.1. Lucrarea sau dacă este cazul, oricare parte din aceasta, trebuie realizată conform graficului de execuție și în termenul prevăzut ca durată de execuție a lucrării.

38.2. La finalizarea corespunzătoare a Lucrării și numai după:

- predarea cu recepție a suprafețelor de teren afectate de lucrări către ADP/AS;
- stabilirea cantităților finale și promovarea NCS / NR;
- predarea documentației privind execuția - pentru completarea Cărții Construcției.

Executantul are obligația de a transmite Solicitarea pentru întocmirea Notei de Finalizare.

38.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe acestea vor fi notificate Executantului în termen de 3 zile de la primirea solicitării, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca în teren comisia de întocmire a Notei de Finalizare în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

38.4. La finalizarea corespunzătoare a Lucrării, și numai după depunerea ultimei facturi însoțită de ultima situație de lucrări Executantul are obligația de a transmite Solicitarea pentru Recepția la Terminarea Lucrărilor.

38.5. Pe baza Notei de finalizare întocmită conform art. 38.3. Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca în teren comisia de recepție. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se va convoca în teren în maximum 18 zile de la primirea solicitării conform articol 38.4.

38.6. Comisia de recepție va fi formată din cel puțin 5 membri, dintre care va face parte obligatoriu un reprezentant al Beneficiarului și un reprezentant al Administrației Publice Locale pe teritoriul căreia este situată Lucrarea, iar ceilalți vor fi specialiști în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Reprezentanții Executantului și ai Proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție, aceștia având calitatea de invitați.

38.7. Beneficiarul va comunica data stabilită pentru recepția Lucrării Executantului și Proiectantului.

38.8. În cazul în care, în urma Solicitării pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul nu stabilește data pentru recepția lucrărilor sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepției direct sau prin împuternicit, Executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepție în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de 18 zile de la data Solicitării pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor

38.9. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen Beneficiarul nu fixează recepția sau dacă Comisia de recepție nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, Executantul va stabili un termen de recepție în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica Beneficiarului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă Beneficiarul, prin Comisia de recepție, nu se prezintă la termenul fixat și nici nu a convenit cu Executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepție, Executantul va notifica în scris Beneficiarului ultimul termen de întrunire a Comisiei de recepție.

Art.39.

39.1. Comisia de recepție se va întruni la data, ora și locul fixat pentru întrunirea sa. Dintre membrii Comisiei de recepție, Beneficiarul va desemna un Președinte ce va stabili programul după care va fi făcută recepția.

39.2. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

39.3. În cazul în care Comisia de recepție nu se întrunește în totalitatea ei, Președintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepției, termen ce nu va depăși 4 zile lucrătoare de la data fixată inițial.

Art.40.

40.1. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare recomandând admiterea cu sau fără obiecții sau respingerea recepției și va examina obligatoriu:

a) respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale, conform legii;

c) referatul de prezentare întocmit de Proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Beneficiarul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;

d) terminarea Lucrării prevăzută în contractul încheiat între Beneficiar și Executant și în documentația anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărții tehnice a construcției, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe și alte teste;

e) valoarea declarată a investiției.

40.2. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcției și analizarea documentelor conținute în cartea tehnică a construcției.

40.3. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile sale într-un proces-verbal de recepție, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiției și îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare Beneficiarului împreună cu recomandarea de admitere, cu sau

fără obiecții, a recepției, amânarea sau respingerea ei.

Art.41.

În cazul în care admiterea recepției se va face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul, dar ele nu vor putea depăși 90 de zile de la data recepției dacă, datorită condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen. Termenul de 90 zile este un termen orientativ acesta va putea fi și mai mic în funcție de complexitatea remedierilor.

Art.42.

Dacă Executantul nu procedează la remedierea lipsurilor constatate în termenul convenit conform art. 41., după trecerea termenului de remediere convenit, Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Executantul nu dă curs somației, Beneficiarul va fi în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul Executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs.

Art.43.

Data recepției Lucrării va fi data încheierii de către Comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a Lucrării, cu sau fără obiecții.

Art.44.

Recepția se poate face și pentru părți ale Lucrării care sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

Recepția finală a Lucrării

Art.45.

Recepția finală va fi convocată de Beneficiar în cel mult 18 zile după expirarea perioadei de garanție prin convocarea Comisiei de recepție finală.

Art.46.

Recepția poate fi realizată și pentru părți ale Lucrării dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

Art.47.

La recepția finală va participa:

- a) Beneficiarul;
- b) Comisia de recepție numită de Beneficiar;
- c) Proiectantul Lucrării;
- d) Executantul.

Art.48.

Comisia de recepție finală se va întruni la data, ora și locul fixat în convocarea și va examina cel puțin următoarele:

- a) procesele-verbale de recepție la terminarea Lucrării;
- b) remedierile cerute prin procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrării;
- c) referatul Beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente în exploatare pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente și remedierea lor.

Art.49.

În cazuri foarte bine justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, Comisia de recepție va putea cere efectuarea de încercări și expertize.

Art.50.

La terminarea recepției Comisia de recepție finală va consemna observațiile și concluziile sale într-un procesul-verbal de recepție finală pe care-l va înainta Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecții, a recepției, de amânare sau de respingere a ei.

Art.51.

În cazul în care recepția finală se va face cu obiecții sau se va propune amânarea sau respingerea recepției, Comisia de recepție va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Art.52.

Beneficiarul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicați



în executarea construcției, vinovați de viciile constatate cu ocazia recepției, cât și pentru nefuncționarea construcțiilor și/sau a instalațiilor aferente acestora.

Art.53.

Beneficiarul va hotărî admiterea recepției pe baza recomandării Comisiei de recepție finală și va notifica Executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepție finală.

Art.54.

Data recepției finale este data notificării de către Beneficiar a hotărârii sale.

Perioada de garanție acordată lucrărilor

Art.55.

55.1. Perioada de garanție curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pe o perioadă de 3 (trei) ani, până la recepția finală.

55.2. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor legale ce îi revin în calitate de Executant, pentru viciile ascunse ale Lucrării apărute într-un interval de 10 ani de la recepția Lucrării precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a Lucrării, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării Lucrării.

Art.56.

56.1. În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contradicțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau dispozițiilor de șantier.

56.2. Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute art. 56.1. pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului,
- b) unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări,
- c) neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

Art.57.

În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 56.1. după notificarea Beneficiarului într-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele părți, Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant sau reținute din sumele convenite acestuia sau din garanția de bună execuție.

Penalități, daune-interese

Art.67.

În cazul în care, din vina sa exclusivă (aceasta incluzând și vina subcontractanților sau coexecutanților săi), Executantul nu respectă graficul de lucrări, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 33.6. din prezentul contract, acesta va plăti Beneficiarului, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,5 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor intarziare. Quantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.

Art.68.

În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile la termenul prevăzut la art. 7.3. Executantul are dreptul de a solicita ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,5 % din valoarea facturii neachitate pe zi de întârziere. Quantumul penalităților nu poate depăși valoarea facturii neachitate.

Art.69.

Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectării de către cealaltă parte a obligațiilor prevăzute în contract are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fără a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform art. 73.

Art.70.

70.1. Pentru nerespectarea prevederilor art. 21, art. 24.13. și art. 24.14. se vor aplica penalități de 0.1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate de la data constatării acesteia de către Beneficiar (data consemnată într-un document emis de Beneficiar către Executant) și până la remedierea neconformităților constatate.

70.2. În cazul în care Executantul nu respectă Anexa "Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor", Promitentul Beneficiar va aplica penalitățile prevăzute în Anexa "Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Încetarea contractului

Art.72.

Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei stabilite prin Contract, dacă Părțile nu convin prelungirea acestuia prin Act adițional;
- b) în caz de încetare de plăți, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți sau a incorectitudinii declarațiilor și garanțiilor date de acestea în prezentul Contract, prin reziliere conform art. 73 de mai jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă.
- d) prin acordul scris al părților;
- e) în caz de forță majoră care se prelungește mai mult de 3 luni;
- f) alte cazuri de încetare a Contractului, prevăzute de acest Contract sau convenite de Părți.
- g) prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului.

Rezilierea contractului

Art.73.

73.1. Oricare dintre Părți va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare gravă, de către cealaltă Parte, a oricăreia din obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor ce-i revin celeilalte Părți în baza prezentului Contract („Obligația Încălcată”)

73.2. În cazul în care o Parte este îndreptățită să rezilieze prezentul Contract:

73.2.1. Această Parte („Partea Prejudiciată”) îi poate trimite celeilalte Părți („Partea în Culpă”), în scris, o notificare, menționând felul, întinderea și dovezile care probează respectiva neîndeplinire a obligațiilor („Notificare de Încălcare”). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Partea în Culpă va trebui să remedieze această încălcare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii Notificării de Încălcare („Perioada de Remediere”).

73.2.2. În cazul în care încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Partea Prejudiciată poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 73.2.4. de mai jos.

73.2.3. Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Partea în Culpă va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri celeilalte Părți, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.

73.2.4. În cazul în care Partea Prejudiciată nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Părții în Culpă sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Partea în

Culpă nu remediază Obligația Încălcată în conformitate cu aceste propuneri, Partea Prejudiciată poate, printr-o notificare scrisă („Notificarea de Încetare”), adresată Părții în Culpă, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta pe baza și la data prevăzută în Notificarea de Încetare.

73.3. În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, Partea în Culpă va datora Părții Prejudiciate daune-interese constând în prejudiciul efectiv suferit, în cuantumul stabilit fie de către Părți, fie de un expert independent, desemnat de acestea pe cale amiabilă, fie de către instanța judecătorească competentă.

Art.74.

În sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare gravă următoarele, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- nerespectarea în mod repetat de către Executant a termenelor intermediare de execuție
- nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia, cazul prevăzut la art. 24.13. din prezentul contract;
- neplata de către Beneficiar a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.7.3;
- neîndeplinirea sistematică a cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
- realizarea de lucrări prin care se pune în pericol integritatea fizică a salariaților Executantului ori a riveranilor;

Art.75.

75.1. Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Beneficiarul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorată unor cauze independente de voința Beneficiarului, cum ar fi neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la art. 58. al prezentului contract;

75.2. Beneficiarul are dreptul de a rezilia prezentul contract:

- a) este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorată refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.
- b) urmare a nerespectării de către Executant a prevederilor Anexei „Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”, în situațiile prevăzute în Anexa " Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”.

Art.76.

76.1. În cazul rezilierii contractului părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.


76.2. Părțile vor proceda la constatările cu privire la părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

În termen de 10 zile de la data procesului verbal, Beneficiarul stabilește măsurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste măsuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. În cazul în care Executantul nu execută aceste măsuri în termenul acordat de Beneficiar, acesta le execută din oficiu. Executantul este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de Beneficiar.

76.3. În termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat în art. 76.2. de mai sus, Executantul are obligația de a preda Beneficiarului:

- situația de lucrări și situația de plată corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile art. 7.3. și art. 68. ale prezentului contract sunt aplicabile;
- toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar, în legătura cu executarea lucrărilor;



- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar, în vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Beneficiarului sau în orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de această operațiune vor fi suportate de Executant, în cazul în care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

Fără a prejudicia dreptul Beneficiarului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Beneficiarul are obligația de a plăti factura emisă de Executant corespunzătoare lucrărilor acceptate, conform art. 7.3. din prezentul contract.

Cesiunea

Art.77.

Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

Art.78.

Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrărilor executate, în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil, cu avizarea prealabilă a Beneficiarului. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. de mai sus.

Etica și prevenirea corupției

Art.79.

79.1. În executarea prezentului contract, părțile se obligă să respecte cu strictețe regulile de conduită etică și prevederile legale aplicabile care interzic mituirea persoanelor publice sau private, traficul de influență, spălarea de bani, care, în particular, ar putea conduce la excluderea dintr-un contract public, incluzând dar fără a se limita la:

- Legea Anti-corupție din Franța, „Sapin” din 1998;
- Legea Anti-corupție din Marea Britanie din 1998;
- Legea privind practicile de corupție în străinătate din Statele Unite ale Americii din 1988;
- Legea nr. 78/1998 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 656/1998 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
- Legea nr. 286/1998 privind Codul penal.

Părțile se obligă să implementeze politicile și măsurile necesare în vederea prevenirii actelor de corupție, precum și a celor aflate în legătură directă cu acestea.

79.2. Executantul recunoaște și declară că toate sumele care îi vor fi transferate de Beneficiar în baza prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru îndeplinirea Contractului.

79.3. Executantul se obligă să nu utilizeze sumele care îi vor fi transferate ca finanțare ilegală la orice formă de activitate sau orice activitate opusă ordinii publice sau bunelor moravuri din România sau din oricare alt stat.

79.4. Executantul declară ca, din cunoștințele sale, reprezentanții săi legali, directorii, angajații, agenții săi, precum și orice persoană care prestează servicii în numele sau în beneficiul Beneficiarului, în baza prezentului contract, atât direct cât și indirect, nu au oferit și nu vor oferi, solicita, autoriza sau accepta oferirea de bani sau orice alte beneficii și nu au acordat și nu vor acorda niciun avantaj sau beneficiu vreunei companii, întreprindere sau persoane, incluzând oficiali sau angajați guvernamentali, partide politice, candidați politici, persoane care dețin poziții publice de orice fel pentru sau în numele unei țări, agenții publice sau companii deținute de către stat, vreunui funcționar al unei organizații publice naționale sau internaționale, cu scopul de a influența persoana respectivă în cursul exercitării îndatoririlor sale oficiale sau cu scopul de a răsplăti sau a determina exercitarea în mod necorespunzător, de către o persoană, a unei funcții sau activități relevante, în scopul obținerii sau menținerii de către Beneficiar a unor avantaje și/sau a unor activități comerciale.

79.5. Executantul se angajează să se asigure de respectarea prevederilor acestui articol/capitol de către orice persoană sau entitate cărora acesta ar trebui să le transfere, total

sau parțial Prețul Contractului ca urmare a intervenției lor în cadrul executării Contractului.

79.6. În general, Executantul declară că, în cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conformă cu practicile etice și nu va aduce atingere imaginii Beneficiarului, grupului din care acesta face parte sau acționarilor săi.

79.7. Executantului îi este de asemenea interzis din Prețul Contractului să ofere vreun beneficiu, sau să cedeze la solicitarea oricărei persoane care susține a avea o influență reală sau presupusă pe lângă un funcționar public, astfel încât să nu abuzeze de influența sa pentru a obține contracte sau orice decizie favorabilă.

79.8. Executantul declară că va respecta prevederile aplicabile în materie socială și fiscală.

79.9. Executantul se obligă să notifice Beneficiarului orice încălcare a oricărui termen al acestei clauze, în termen de maxim 15 zile de la constatare.

79.10. În cazul în care Beneficiarul notifică Executantul despre faptul că există dovezi care confirmă că Executantul a încălcat orice termen al acestei clauze, atunci:

a) Beneficiarul are dreptul să suspende contractul fără a transmite notificare în acest sens, atât timp cât Beneficiarul sau Grupul Veolia din care acesta face parte, consideră necesar să investigheze situația în cauză, fără a atrage vreo responsabilitate sau obligație către Prestator pentru această suspendare;

b) Executantul se obligă să întreprindă toate măsurile pentru a preveni pierderea sau distrugerea oricăror documente doveditoare care au legătura cu situația în cauză.

79.11. În cazul în care Executantul încalcă orice termen al acestei clauze, atunci:

a) Beneficiarul poate să rezilieze prezentul contract, cu efect imediat, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio răspundere în sarcina sa;

b) Executantul se obliga să despăgubească Beneficiarul, până la limita maximă permisă de lege, pentru orice prejudicii, pierderi, sau cheltuieli suportate de Beneficiar ca urmare a încălcării de către Prestator a termenilor prezentei clauze.

Forță majoră

Art.80.

80.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea și/sau pentru executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care le incumbă în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost urmarea unui Eveniment de Forță Majoră.

80.2. În înțelesul prezentului Contract, un „Eveniment de Forță Majoră” înseamnă orice act, eveniment sau situație exterioară, insurmontabilă și imprevizibilă, respectiv care nu poate fi controlată de către Partea afectată și care nu poate, sau nu ar putea fi prevăzută, evitată sau înlăturată prin diligența rezonabilă a respectivei Părți și ale cărei consecințe constau în incapacitatea unei Părți de a își îndeplini unele dintre sau toate obligațiile, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

80.3. Fără a limita caracterul general al acestei noțiuni, în înțelesul prezentului Contract sunt considerate Evenimente de Forță Majoră:

- războaiele, mișcările sociale, grevele, inundațiile, alunecările de teren și orice alte calamități naturale;
- neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice autoritate competentă către Beneficiar/Executant a oricărei Autorizații necesare pentru executarea Lucrării, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste Autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei autorități competente având efecte similare.

80.4. Partea care invocă apariția unui Eveniment de Forță Majoră este obligată să-l aducă la cunoștința celeilalte Părți în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestuia.

80.5. Partea care a fost obligată/împiedicată să-și execute obligațiile din cauza producerii unui Eveniment de Forță Majoră, după încetarea acestuia va trebui să-și reia îndeplinirea obligațiilor contractuale.

80.6. Dacă un Eveniment de Forță Majoră durează mai mult de 3 (trei) luni, prezentul Contract se consideră încetat de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.

Soluționarea litigiilor

Art.81.

Beneficiarul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.82.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative Beneficiarul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

Correspondența între părți

Art.83.

Orice comunicare în legătură cu prezentul Contract, va fi făcută în scris, cu excepția cazurilor în care se va menționa în mod expres în alt mod, și vor fi remise fie personal sub semnătura de primire, fie prin poștă cu confirmare de primire sau prin fax sau prin mijloace electronice. Remiterea prin curier va fi considerată ca remitere personală.

Art.84.

Aceste comunicări vor fi remise la adresele sau numerele de fax sau telex ale Părților, așa cum sunt acestea indicate la art. 1 al prezentului contract, adresele sau numere de fax menționate în continuare sau la adresele sau numerele de fax sau prin mijloace electronice, semnate cu semnătură electronică, comunicate anterior părții remidente în conformitate. Fiecare comunicare va conține numele persoanei căreia i se adresează.

Persoanele de contact desemnate de Beneficiar sunt:

- POLIVANOV Răzvan Sever, Director General RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L., tel. 0745.779.131; razvanpolivanov@rdc-gc.ro

Persoanele de contact desemnate de Executant sunt:

- Ionita Marcel, Director General – Administrator Special – Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0730/653.962

E-mail: marcel.ionita@rti.eu

- Vintila Adrian, Director Tehnic - Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0721/102.238

E-mail: adrian.vintila@rti.eu

- Ionita Cosmin, Manager Proiect - Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0768/730.720

E-mail: cosmin.ionita@rti.eu

Persoana de contact desemnată de executant își asumă și obligația privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Art.85.

O comunicare va fi considerată că a fost remisă:

- (1) la data înmânării, în cazul remiterii personale;
- (2) în momentul expirării a 5 (cinci) zile de la data poștei, în cazul remiterii prin poștă;
- (3) la data raportului primit de confirmare a transmisiei, în cazul remiterii prin fax.

Art.86.

În cazul în care o comunicare ar fi considerată ca remisă, în afara orelor normale de lucru (8.00 – 16.00 dintr-o Zi Lucrătoare) în baza prevederilor de mai sus aceasta va fi considerată că a fost primită a doua zi între orele normale de lucru.



Art.87.

Pentru dovedirea remiterii comunicării, va fi suficient să se demonstreze că remiterea personală a fost făcută sau că plicul conținând comunicarea a fost, în mod corect, adresat și trimis prin poștă sub forma unei scrisori recomandate sau că transmisia prin fax a fost efectuată, prin raportul primit de confirmare a transmisiei.

Dispoziții finale

Art.88.

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare și ale altor acte normative incidente. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art.89.

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.90.

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

BENEFICIAR

S.C. RDC General Contractor S.R.L.

Răzvan Sever POLIVANOV

Director General



HRTi
EXB00TAN
Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 1, Bucuresti, Romania
CUI: RO14608076, SJA/3530/2002
Ionita Marcel
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.ro

Director General – Administrator Special

Avizat,
Cris Consult SPRL

Av. Dica Cristina



Anexa 1

CAPITOLUL	Serie XX	Nume Serie XX	Serie XXX	Nume Serie XXX	Articol XXXX	Descrierea lucrarilor si natura furniturilor	UM	PU	Canitate	Total
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	460	Diagnosticarea retelei	46000	Inspectarea retelei existente cu camera video + raport	ml	7.00	586	4,102.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	461	Curatare canalizare existenta	46100	Retea canalizare Dn 200mm	ml	55.00	300	16,500.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	461	Curatare canalizare existenta	46101	Retea canalizare Dn 300mm	ml	78.00	166	12,948.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	461	Curatare canalizare existenta	46103	Retea canalizare Dn 500mm	ml	119.00	120	14,280.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	462	Frezare canalizare existenta	46200	Retea canalizare Dn 200mm	ml	196.00	300	58,800.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	462	Frezare canalizare existenta	46201	Retea canalizare Dn 300mm	ml	196.00	166	32,536.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	462	Frezare canalizare existenta	46203	Retea canalizare Dn 500mm	ml	196.00	120	23,520.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Camasuire (tub textil, constituit din mai multe straturi, imbibat in rasina epoxidică aplicat pe toată suprafața interioară a tuburilor existente)	46300	Canale Dn 20cm	ml	461.00	300	138,300.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Camasuire (tub textil, constituit din mai multe straturi, imbibat in rasina epoxidică aplicat pe toată suprafața interioară a tuburilor existente)	46301	Canale Dn 30cm	ml	687.00	166	114,042.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Camasuire (tub textil, constituit din mai multe straturi, imbibat in rasina epoxidică aplicat pe toată suprafața interioară a tuburilor existente)	46303	Canale Dn 50cm	ml	1,339.00	120	160,680.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Izolare tronson in vederea camasurii	46305	Pompare ape uzate pe perioada realizarii camasurii	ore	41.00	800	32,800.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Inspectarea retelei dupa camasuire	46306	Inspectie video, decupaje, curatare	ml	45.00	586	26,370.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Utilaje necesare pentru realizarea camasurii	46307	Deplasare utilaj camasuire la lucrare	buc.	14,500.00	1	14,500.00

649,378.00



Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
 Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
 Sector 3, Bucuresti, Romania
 CUI: RO14608076; J40/3530/2002
 SOCIETATE IN INSOLVENTA
 WWW.FRTI.RO

[Handwritten signature]

ANEXA 1.7

Contract de executie lucrări
Nr.234 din data 01.10.2019

Părțile contractante

Art.1.

RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L., cu sediul în Blv. Lacul Tei nr. 1, et. 2, camerele 219-220, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4449/2014, CIF RO 33044097, având contul cu nr. RO38 INGB 0000 9999 0791 0286, deschis la ING Bank N.V Amsterdam sucursala București, tel./fax 031.426.09.97, reprezentată prin domnul Răzvan Sever POLIVANOV, având funcția de Director General, în calitate de Beneficiar pe de o parte

și

ROHRTECHNIK RTI ROMANIA S.R.L. în insolvență – în insolvency – en procedure collective cu sediul în Str. Turturelelor nr.11A, Modul 18, Etaj 3, Sector 3, București, număr de înmatriculare J40/3530/2002, cod fiscal RO14608076, cont IBAN plata valoare factura fără T.V.A.: RO53 RNCB 0075 1072 4373 0001 și cont IBAN plata valoare T.V.A.: IBAN RO62 RNCB OTVA 0000 0006 9483, deschise la BCR – Sucursala Sector 4 - București, reprezentată legal, prin Director General – Administrator Special - Ionita Marcel, în calitate de Executant, pe de altă parte

au convenit să încheie prezentul contract de execuție lucrări cu respectarea următoarelor clauze:

Obiectul contractului

Art.2.

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuția lucrării de : "Inlocuire rețea publică de canalizare pe strada poet Alexandru Sibleanu Zamfir, sector 3, București", denumită în cele ce urmează „Lucrarea”, precum și remedierea neconformităților/viciilor apărute pe perioada garanțiilor.

2.2. Cantitățile și prețurile lucrărilor ce vor fi realizate de Executant pentru realizarea Lucrării sunt prevăzute în Borderou – Anexa 1 la contract.

Prețul contractului

Art.3.

3.1. Prețul contractului este de 17.435 lei, la care se adaugă TVA

3.2. Prețul include toate cheltuielile rezultând din executarea lucrărilor și din utilizarea pieselor și materialelor conform celor indicate în Anexa 1 a prezentului contract.

3.3. Cu excepția sumelor în legătură cu care în contract se menționează că nu sunt acoperite în preț, se consideră că prețul a fost elaborat ținându-se seama de toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt în mod normal previzibile în condițiile de timp și amplasament, aceste cheltuieli putând rezulta din:

- fenomene naturale;
- utilizarea domeniului public și funcționarea serviciilor publice;
- existența canalizărilor, a conductelor, a cablurilor de orice natură și a lucrărilor necesare pentru deplasarea sau transformarea acestor instalații;
- realizarea simultan a mai multor lucrări, sau din orice altă cauză.

3.4. Prețul contractului poate fi modificat prin acte adiționale în situația în care există diferențe pozitive/ negative între cantitățile de lucrări executate, confirmate prin măsurători și consemnate de Părți în situațiile de lucrări și cantitățile de lucrări și/ sau piesele și/ sau

materialele cuprinse în proiectul tehnic.

3.5. Prețurile unitare pot fi ajustate la solicitarea Executantului, cu aprobarea Beneficiarului, în situațiile în care au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului sau în situațiile în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului utilizând formula de ajustare convenita, astfel:

a) Pentru prețurile unitare ale pieselor, materialelor:

$P = P_0 (0,2 + 0,8 E/E_0)$, unde:

P = prețul unitar actualizat;

P_0 = prețul unitar la data semnării contractului (prețurile din contractul subsecvent);

E = cursul valutar BNR corespunzător zilei în care se face ajustarea prețurilor (1 euro = — lei)

E_0 = cursul valutar BNR la data încheierii contractului subsecvent (1 euro = — lei)

b) Pentru prețurile unitare la manoperă

$P = P_0 \times S/S_0$, unde:

P = prețul unitar actualizat;

P_0 = prețul unitar la data semnării contractului (prețurile din contractul subsecvent);

S = salariul minim pe economie la data la care se face ajustarea prețurilor (S = — lei)

S_0 = salariul minim pe economie la data încheierii contractului subsecvent ($S_0 = 3000$ lei)

Definiții și interpretare

Art.4.

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Amplasamentul lucrării – locul în care se execută lucrarea;
- b) Beneficiar – parte contractantă, așa cum acesta este denumit în prezentul contract;
- c) Executant – parte contractantă, așa cum acesta este denumit în prezentul contract;
- e) Contract – prezentul contract și toate anexele sale;
- f) Grafic de execuție – perioada de execuție efectivă a lucrărilor (de la data menționată în Anunțul către Autorități până la data Notei de Finalizare);
- g) Durata de Execuție a Lucrării – perioada de execuție cuprinsă între Ordinul de Începere a lucrărilor și Recepție la Terminarea Lucrărilor;
- h) Diriginte de Șantier - persoană fizică angajată de către Beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor;
- i) Coordonator lucrare - reprezentant al beneficiarului desemnat pentru urmărirea derulării lucrării;
- k) Forță majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;
- l) Solicitare pentru întocmirea Notei de Finalizare – document scris emis de Executant prin care acesta solicită Beneficiarului convocarea comisiei pentru semnarea Notei de finalizare;
- m) Notă de Finalizare – documentul scris prin care se atestă finalizarea Lucrării și punerea în funcțiune a instalațiilor și/sau echipamentelor;
- n) Solicitare pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor – document scris emis de Executant prin care acesta comunică data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în Contract;
- o) Ordinul de Începere a Lucrării – documentul scris emis de Beneficiar prin care se atestă

îndeplinirea condițiilor pentru realizarea Lucrării;

p) Prețul contractului - prețul plătit Executantului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract;

q) Responsabilul Tehnic cu Execuția atestat - persoană fizică angajată de către Executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot parcursul procesului de execuție;

r) Perioadă de garanție - perioada cuprinsă între Recepția la Terminarea Lucrărilor și Recepția Finală

s) Zi - zi calendaristică;

t) An - 365 de zile;

Art.5.

5.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

5.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Durata contractului

Art.6.

6.1. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale de către ambele părți. Data semnării Contractului va fi considerată, în sensul prezentului contract, ca fiind data la care Contractul a fost înregistrat la Beneficiar, după semnarea de către ambele părți. Contractul va înceta la expirarea perioadei de garanție de 3 ani începând de la Recepția la Terminarea Lucrărilor și până la Recepția Finală a Lucrării.

6.2. Durata de execuție a Lucrării începe la data prevăzută în Ordinul de Începere a Lucrării și va fi finalizată la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, și anume maximum 30 de zile. ANB va da Ordinul de Începere a Lucrărilor în termen de maximum 5 zile de la data semnării prezentului contract de către ambele părți.

6.3. Durata Lucrării va putea fi prelungită cu acordul părților prin acte adiționale în cazul în care avizele și/sau autorizațiile prevăzute de reglementări nu sunt obținute, din motive neimputabile părților, în termenele legale. Pentru astfel de situații durata de execuție a Lucrării va putea fi prelungită cu o perioadă maximă egală cu numărul de zile de întârziere până la obținerea avizelor și/sau autorizațiilor.

Facturare, termene și modalități de plată

Art.7.

7.1. Executantul va factura lunar contravaloarea cantităților de lucrări executate și măsurate în perioada cuprinsă între data de 20 a lunii anterioare și data de 20 a lunii de facturare. În baza situației de lucrări transmisă de Executant în termen de 3 zile de la data măsurătorilor efectuate în teren și acceptată de reprezentanții desemnați de Beneficiar, se va emite factura lunară. În momentul confirmării situației de lucrări, Dirigintele de Șantier va semna și obligatoriu va pune data, astfel nicio factură nu va avea o dată de emisie mai devreme de data semnării de către diriginte a situației de lucrări.

7.2. Ultima factură va fi emisă după semnarea Notei de Finalizare fără rest de lucrări sau remedieri și va cuprinde contravaloarea lucrărilor reprezentând minim 15% din prețul contractului. Factura va fi însoțită de situația de lucrări și de o copie a Notei de Finalizare.

7.3. Facturile lunare vor fi emise în Lei conform situațiilor de lucrări aprobate în prealabil de către Beneficiar. Plata se va face prin virament, în contul bancar al Executantului indicat la art. 1 din prezentul contract, în termen de 70 de zile de la sfârșitul lunii de facturare. Plata ultimei facturi va fi condiționată de recepția la terminarea lucrărilor fără obiecții din partea Beneficiarului.

Factura este neconformă dacă nu este însoțită de situația de lucrări/Procesul Verbal de

Recepție la Terminarea Lucrărilor, semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor părți contractante. Factura care nu conține informațiile sus-menționate va fi returnată ca neconformă.

Situația de lucrări se întocmește de către Executant pe baza cantităților măsurate de acesta pe teren și confirmate de Dirigintele de Șantier.

Situația de lucrări va fi verificată și semnată de reprezentantul Executantului și de reprezentanții desemnați de Beneficiar, nominalizați în Ordinul de Începere a Lucrării precum și de Dirigintele de Șantier (pentru domeniile corespunzătoare lucrării) respectiv Coordonatorul lucrării în termen de 8 zile de la efectuarea măsurătorilor.

Art.8.

În cazul în care facturile emise de Executant nu sunt conforme atunci acestea vor fi returnate Executantului spre a fi refăcute Plata facturii astfel refăcută se va face în termenul prevăzut la art. 7.3 de mai sus. Lipsa aprobării situației de lucrări nu dă dreptul Executantului de a întrerupe sau de a diminua ritmul execuției Lucrării.

Art.9.

Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termenele prevăzute mai sus, la art. 7.3., fără a prejudicia dreptul Executantului de a apela la prevederile art. 73., acesta din urmă are dreptul de a sista execuția Lucrării sau de a diminua ritmul executării lucrărilor conform art. 36. Executantul va relua executarea Lucrării imediat după plata facturii de către Beneficiar.

Art.10.

Plățile lunare prevăzute în art. 7 nu influențează responsabilitatea Executantului și garanția de bună execuție. Aceste plăți nu sunt considerate de către Beneficiar drept recepție parțială a lucrărilor executate.

Documentele contractului

Art.11.

Documentele prezentului contract sunt: (conform contract atașat la procedură)

a) Anexa 1, Borderoul de prețuri și cantități;

Standarde de calitate

Art.12.

12.1. Executantul garantează că la data Recepției Terminării Lucrării, aceasta va avea calitățile prevăzute în proiectul tehnic, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea sa sau posibilitatea de a fi utilizată, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor specificate în contract.

12.2. Lucrarea va fi supusă testelor de calitate, proba de calitate fiind considerată realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal

Art.13. Confidențialitate

13.1. Executantul se obligă să gestioneze toate informațiile primite de la Beneficiar drept informații confidențiale, care nu pot fi împărtășite sub nicio formă unei terțe părți fără aprobarea expresă a Beneficiarului. Executantul se obligă să se asigure că informațiile primite de la Beneficiar sunt tratate ca atare de angajații, colaboratorii și contractanții săi.

13.2. O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile.

13.3. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului

se va face în mod confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

13.4. O parte va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract dacă:

- a) Informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru asemenea dezvăluire; sau
- c) o parte a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; sau
- d) Beneficiarul dezvăluie informația Concedentului sau oricărei alte autorități îndreptățite de lege și/sau de contracte în vigoare.

13.5. În sensul prezentului Contract, vor reprezenta „Informații confidențiale” oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte părți și/sau oricare și toate informațiile legate de îndeplinirea obiectului prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri de dezvoltare, condiții financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, informații, evidențe ale afacerii, liste de clienți, evidențe ale proiectelor, rapoarte de piață, evidențe ale angajaților și manuale, politici și proceduri de conducere a afacerii, informații legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile și orice alte informații care ar putea fi dezvăluite de către o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părți i se poate acorda accesul de către cealaltă parte în conformitate cu acest Contract, sau care este generat ca rezultat a sau în legătură cu obiectul Contractului, care nu este disponibil publicului larg.

13.6. Părțile se obligă să primească și să păstreze confidențialitatea asupra Informațiilor confidențiale. Fără a limita în nici un fel dispozițiile anterioare, părțile promit și sunt de acord:

- (i) să protejeze orice Informație confidențială împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate;
- (ii) să nu folosească orice Informație confidențială, cu excepția îndeplinirii obligațiilor stabilite prin acest Contract;
- (iii) să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice manieră, orice Informație confidențială, cu excepția autorizării exprese a celeilalte părți în concordanță cu prevederile acestui articol;
- (iv) să nu folosească nicio Informație confidențială pentru a concura în mod neloial sau a obține avantaje necuvenite față de cealaltă parte, în orice activitate comercială care poate fi asemănătoare cu activitatea comercială desfășurată de către cealaltă parte;
- (v) să atragă atenția fiecărei persoane implicate în activitățile care fac obiectul Contractului, căreia i se acordă acces la orice Informație confidențială, asupra faptului că le este strict interzisă utilizarea, publicarea sau dezvăluirea, sau permiterea altor persoane să utilizeze, în interes propriu sau în detrimentul celeilalte părți, oricare dintre Informațiile confidențiale și, la cererea părții vătămate, să transmită acelei părți un exemplar al unui acord scris în acest sens, semnat de către persoanele respective;
- (vi) să respecte oricare alte măsuri de securitate, solicitate în scris de către cealaltă parte.

13.7. Obligațiile de confidențialitate enumerate anterior nu subzistă în următoarele situații:

- (i) Informația confidențială este cerută de o autoritate publică, conform legislației în vigoare, inclusiv de către bănci;
- (ii) Informația confidențială este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea părții;
- (iii) Partea autorizează în mod expres și în scris cealaltă parte să dezvăluie Informațiile Confidențiale respective

13.8. Obligațiile de confidențialitate enumerate în prezentul Contract sunt nelimitate în timp. Beneficiarul îi poate solicita Executantului, oricând pe perioada executării Contractului, cât și după încetarea acestuia, să distrugă Informațiile Confidențiale, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate.

Art.14. Protecția datelor cu caracter personal

14.1. În cazul în care, prin executarea prezentului Contract, Executantul ia cunoștință de anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter personal

vor fi prelucrate:

(i) În conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare; pentru evitarea oricărui dubiu, Executantul declarând pe această cale că atât el, cât și angajații/colaboratorii implicați în executarea Contractului, au cunoștință de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal; și

(ii) numai în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

14.2. În situația prevăzută la art. 15.1 de mai sus, Executantul se obligă să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de natură a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter personal de care Executantul la cunoștință cu ocazia executării prezentului Contract, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii, a deteriorării accidentale. De asemenea, Executantul se obligă să respecte orice obligație (printre care și acelea de notificare, înștiințare, colaborare și cooperare) ce decurge dintr-o eventuală încălcare a securității datelor cu caracter personal.

14.3. La încetarea prezentului Contract din orice motive, precum și atunci când legislația sau un interes superior o impune, Executantul are obligația de a șterge toate datele personale colectate în baza prezentului Contract, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 48 de ore la primirea unei solicitări scrise din partea Beneficiarului în acest sens, excepție făcând cazul în care păstrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

14.4. În cazul nerespectării prezentului articol, Executantul va fi obligat la despăgubirea Beneficiarului pentru toate sancțiunile la care acesta este expus, indiferent de natura lor, atât pentru paguba efectiv suferită, cât și pentru câștigul nerealizat.

Drepturi de proprietate intelectuală

Art.15.

15.1. Executantul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea,
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Proiectului întocmit de către Beneficiar.

Garanția de bună execuție a contractului

Art.16.

16.1. Quantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5 % din prețul acestuia. Garanția de bună execuție poate fi constituită astfel: prin rețineri succesive de 5 % din valoarea facturilor emise pentru lucrările executate.

16.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Executantul nu remediază situația în termenul acordat, Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, fără nici o altă notificare și fără prejudicierea drepturilor sale prevăzute la art. 55. și art. 73.

16.3. Garanția de bună execuție va fi restituită la solicitarea Executantului după cum urmează:

- a) 70% din valoarea garanției, în 5 (cinci) zile de la data recepției la terminarea lucrărilor, în cazul în care Beneficiarul nu a formulat obiecțiuni la recepția de la terminarea Lucrării.
- b) restul de 30 % din garanție, în termen de 5 (cinci) zile de la data recepției finale a Lucrării.

Obligațiile și responsabilitățile Executantului

Executantul are obligația de a executa și de a finaliza Lucrarea, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.

Art.17.

17.1. Executantul are de asemenea următoarele obligații:

(1) Să organizeze șantierul de lucru pentru o execuție corectă cu suprafețele de teren necesare pentru depozitare, căi de acces rutier, racorduri pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) până la limita și în cadrul amplasamentului șantierului. Valoarea acestora precum și costurile pentru consumul de utilități și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant și sunt cuprinse în valoarea de ofertare (organizare de șantier);

(2) Să supravegheze execuția Lucrării, fiind responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de terți și terților, în special cele rezultând din intervențiile neautorizate inclusiv ale personalului propriu, care afectează integritatea rețelei de distribuție a apei potabile și/sau de canalizare sau a altor rețele existente în zonă;

(3)

Pe timp de noapte, Executantul va lua toate măsurile necesare de semnalizare și balizare a șantierului:

- presemnalizarea obligatorie de la distanța cu indicatoare de circulație;
 - utilizarea panourilor luminoase de semnalizare a lucrărilor – vizibile de la mare distanță;
 - utilizarea sistemelor de iluminare a șantierului;
 - folosirea de balize direcționale și conuri de dirijare dotate cu lămpi de semnalizare
- Prejudiciul material adus prin furtul sau distrugerea de către terți a sistemelor de semnalizare va fi suportat integral de către Executant.

Executantul are obligația de a utiliza panouri în stare bună, complete, curate și marcate corespunzător.

Accidentele de circulație înregistrate, având drept cauză semnalizarea rutieră temporară incompletă sau lipsa acesteia, revin în totalitate Executantului de lucrări, atrăgând răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(4) Să asigure împrejmuirea cu panouri rigide, marcarea și semnalizarea zonelor săpate sau a căminelor descoperite;

(5) Să asigure semnalizarea zonelor de circulație pietonală.

(6) Să asigure semnalizarea exterioară a zonei de șantier și conservarea lucrărilor în deplină siguranță;

(7) Să asigure pentru toți salariații care participă la execuția lucrărilor ca fac obiectul contractului o ținută civilizată, echipamente de lucru, echipamente de protecție individuală și colectivă și orice alte dotări, dispozitive, echipamente considerate a fi necesare în acest scop;

(8) Executantul se obliga să respecte prevederile Anexei „Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”, în caz contrar Beneficiarul având dreptul de a aplica penalitățile și/sau de a rezilia prezentul Contract în condițiile prevăzute în Anexa „Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor” însoțită de Executant prin semnătura sa;

(9) Să informeze și să instruiască personalul propriu și oricare altă persoană care intră în șantier cu privire la riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice lucrărilor executate pe șantier, conform Anexelor la prezentul contract, ori în conformitate cu pericolele identificate anterior începerii lucrărilor de către Executant;

(10) Să întocmească și să prezinte Beneficiarului, înainte de începerea lucrărilor, planul propriu de securitate și sănătate în muncă; Planul de securitate și sănătate în muncă va fi întocmit după modelul pus la dispoziție de Beneficiar la care pot fi adăugate elemente specifice Executantului și lucrărilor pe care acesta le execută;

(11) Să execute lucrările numai în perioada de valabilitate a Autorizației de Construire, în durata de execuție aprobată; dacă din motive întemeiate, de care Executantul nu este responsabil, se constată că lucrările nu pot fi executate în termenul prevăzut în Autorizația de Construire Executantul va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de valabilitate al Autorizației de Construire cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității, indicând motivele pentru evitarea punerii în imposibilitatea neaprobării din partea PMB/Beneficiarului sau a întreruperii lucrărilor pe perioada ieșirii din valabilitate. În celelalte situații Executantul va fi responsabilizat de întreruperea lucrărilor prin consumarea timpului necesar obținerii valabilității Autorizației de construcție din durata de execuție contractată.

(12) Să execute Lucrarea pe baza și în conformitate cu proiectele verificate de verificatori de proiecte atestați;

(13) Să sesizeze Beneficiarul asupra oricărei neconformități și/sau neconcordanța constatată în proiect, în vederea soluționării;

(14) Să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;

(15) Să convoace Beneficiarul la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și să asigure condițiile necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

(16) Să soluționeze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului;

(17) Să utilizeze în execuția Lucrării numai produsele și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul Beneficiarului;

(18) Să respecte proiectele și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;

(19) Să sesizeze, în termen de 24 de ore, Inspekția de Stat în Construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției Lucrării;

(20) Să aducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de Recepție a Lucrării;

(21) Să remedieze pe propria cheltuială defectele calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

(22) Să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției Lucrării;

(23) Să remedieze viciile ascunse ale Lucrării în perioada de garanție de 10 ani prevăzută de lege, în cel mai scurt timp posibil, astfel cum va fi agreat în scris cu Beneficiarul.

(24) Să nominalizeze în scris în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului reprezentantul pe linie de securitate și sănătate în muncă al Executantului pentru Lucrare;

Art.23.

Executantul are toate acele obligații și răspunderi prevăzute de:

- legi
- normative
- standarde
- regulamente
- instrucțiuni interne cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și la condițiile de muncă.

Art.18.

18.1. Executantul are obligația de a verifica, înainte de începerea oricărei execuții, că documentele puse la dispoziția sa de către Beneficiar (proiectul de execuție, caietul de sarcini, etc.) nu conțin erori, omisiuni sau contradicții care pot fi în mod normal identificate; dacă sunt constatate erori, omisiuni sau contradicții, Executantul le va aduce imediat la cunoștința Beneficiarului. Având în vedere că observațiile la cantitățile din proiect au fost soluționate înaintea semnării acestui contract, dacă situația o va impune, valoarea cumulată a Actelor Adicionale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori aditionale și a notelor de comandă suplimentare nu va putea depăși limitele prevăzute de legislația în

vigoare.

18.2.

(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru documentația care nu a fost întocmită de el (proiectul tehnic, caietul de sarcini etc.). Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectate de către Executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Executantul are obligația de a pune la dispoziție Beneficiarului, la termenele precizate în anexele la contract, caietele de măsurători (atașamentele), jurnalul de șantier completat zilnic vizat de diriginții de șantier și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar.

(3) Executantul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Beneficiarului, date prin dispoziție de șantier, în orice problemă menționată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare.

(4) Dispozițiile de șantier sunt scrise, semnate de proiectant și de verificatorul de proiect și emise în baza „notelor de constatare” semnate de către dirigințele de șantier, de către reprezentanții Executantului și ai Beneficiarului, sunt datate și numerotate și vor fi adresate în două exemplare Executantului. Executantul va înapoia dirigințelui de șantier unul dintre exemplare după ce îl va fi semnat și va fi menționat pe el data la care l-a primit. După caz dispozițiile de șantier pot fi semnate numai de reprezentanții Beneficiarului.

(5) În cazul în care Executantul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Dispozițiile de șantier cu privire la lucrările sub-contractate sunt adresate Executantului, doar acesta având calitatea de a ridica obiecții.

(6) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (4) determină dificultăți în execuție care nu se datorează Executantului dar care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite de Beneficiar. În acest sens, Executantul va notifica Beneficiarului natura dificultății, calculul și valoarea costurilor suplimentare. Executantul nu va executa ordinele în cauză decât după primirea aprobării Beneficiarului cu privire la costurile suplimentare.

18.3.

(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a Lucrării față de reperele date de Beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuției Lucrării survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant și cu excepția cazului în care proiectantul este Executantul. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

18.4. Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici și remedierea neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligațiile:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară, semnalizate corespunzător și cu luarea măsurilor de conservare necesare pentru evitarea oricărui pericol;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe șantier și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

18.5.

(1) Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrării, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a Lucrării până la data semnării procesului-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

(2) Executantul are obligația de a nu înlocui sau schimba materialele furnizate de Beneficiar, dacă este cazul, pentru executarea lucrărilor fără acordul prealabil al acestuia.

18.6.

(1) Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici și remedierea neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor,

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

18.7.

(1) Pe parcursul execuției Lucrării, incluzând aici lucrările de remediere a neconformităților constatate în perioada de garanție, Executantul are obligația:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și de a îndepărta de pe șantier materialele excedentare, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare conform HGCMB nr.126/21.07.2004, art.5.

18.8. Executantul își procură, pe cheltuiala și riscurile sale, spațiile de care poate avea nevoie pentru depozitarea excedentului sau molozului, în afară acelor amplasamente pe care Beneficiarul i le poate eventual pune la dispoziție, ca locuri de depozitare provizorii sau definitive. Executantul trebuie să supună spre aprobarea prealabilă a Beneficiarului opțiunile sale privind aceste spații, Beneficiarul fiind în drept să refuze aprobarea sau să o condiționeze de îndeplinirea unor măsuri speciale necesare pentru amenajarea acelor depozite, dacă motive de interes general, cum ar fi prezervarea mediului înconjurător, le justifică.

18.9. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor legale ce îi revin în calitate de executant, pentru viciile ascunse ale construcției apărute într-un interval de 10 ani de la recepția Lucrării și, după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării lucrării.

18.10. Executantul are obligația de a notifica imediat Beneficiarului orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului, cu privire la: persoanele care au dreptul de a reprezenta societatea; forma juridică a societății; denumirea societății; sediul social al societății; obiectul principal de activitate, contul bancar - În cazul modificării contului bancar menționat la art. 1 din prezentul contract, Executantul se obligă să transmită Beneficiarului o solicitare scrisă, explicită, semnată de reprezentantul legal, în care se va motiva cererea. Această cerere va fi însoțită de un extras de cont bancar, semnat de către banca emitentă sau de reprezentantul legal al executantului care să dovedească faptul că este titularul noului cont bancar, și în general toate modificările importante cu privire la funcționarea societății.

Obligațiile și responsabilitățile Beneficiarului

Art.19.

Beneficiarul are următoarele obligații principale referitoare la calitatea Lucrării:

(1) să stabilească nivelul calitativ ce trebuie realizat prin proiectare și execuție pe baza reglementărilor tehnice, precum și a studiilor și cercetărilor efectuate;

(2) să asigure verificarea proiectelor prin specialiști verficatori de proiecte atestați;

(3) să asigure verificarea execuției corecte a Lucrării prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul Lucrării;

(4) să acționeze în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul

execuției Lucrării, precum și a deficiențelor proiectelor;

(5) să asigure recepția Lucrării la terminarea ei și la expirarea perioadei de garanție;

(6) să întocmească cartea tehnică a Lucrării.

Art.20.

Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție Executantului întreaga documentație necesară pentru execuția Lucrării.

Art.21.

Beneficiarul va informa Executantul, înainte de emiterea Ordinului de Începere a Lucrării, despre identitatea Dirigintelui de șantier.

Art.22.

Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a căilor de circulație și a limitelor terenului, specificate în Proiect, pus la dispoziție Executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

Art.23.

Beneficiarul are obligația de a examina și de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului iar în cazul în care Beneficiarul nu dă curs notificării, întârzierile vor fi suportate de către acesta numărul zilelor de întârziere adăugându-se la durata de execuție a lucrărilor prevăzute în art. 6.2. din contract.

Art.24.

Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Executantului, precum și de dispozițiile și livrările sale de materiale dacă va fi cazul.

Art.25.

Beneficiarul va organiza reuniuni de șantier periodice, la care vor participa toți factorii responsabili pentru derularea în bune condiții a execuției lucrărilor.

Predarea amplasamentului

Art.26.

26.1. Predarea amplasamentului se va face conform dispozițiilor legale în vigoare, înainte de demararea oricărei lucrări de către Executant. În acest sens, Beneficiarul va proceda la identificarea pe teren a poziției lucrărilor definită în planul de amplasare a lucrărilor.

26.2. Dirigintele de șantier va completa un proces verbal cu privire la toate aceste operațiuni, care va fi semnat de toți cei care au participat la predarea de amplasament

26.3. În situația în care lucrările vor fi executate în dreptul sau în vecinătatea unor lucrări subterane sau îngropate cum ar fi canalizări și cabluri, aparținând Beneficiarului sau unor terți, va fi efectuată trasarea lucrărilor, în prezența reprezentanților proprietarilor lucrărilor subterane sau îngropate care vor furniza toate informațiile cu privire la natura și amplasarea acestor lucrări în vederea marcării lor pe teren printr-un bornaj special. Poziția bornelor corespondente va fi notată pe planul de amplasare a lucrărilor.

Începerea și execuția lucrărilor

Art.27.

27.1. Dacă pe parcursul executării lucrărilor sunt descoperite lucrări subterane sau îngropate care nu au fost identificate la predarea de amplasament, Executantul va informa în scris dirigintele de șantier în legătura cu acestea și se va proceda la reperarea acestora. Executantul are de asemenea obligația de a întrerupe lucrările care se execută în preajma acestor lucrări îngropate sau subterane până la data deciziei proiectantului, deținătorilor de utilități și a Beneficiarului cu privire la măsurile care trebuie întreprinse, numărul zilelor de întrerupere adăugându-se la durata de execuție a lucrărilor prevăzute în art. 6.2. din contract.

27.2. Executantul are obligația de a conserva bornele, de a le restabili sau de a le înlocui dacă este cazul.

27.3. Beneficiarul trebuie să anunțe Inspectoratul de Stat în Construcții și PMB data începerii efective a lucrărilor.

27.4. Executantul are obligația de a începe Lucrarea la data stabilită de Beneficiar conform

anunțului către Autorități (Inspectoratul de Stat în Construcții și PMB).

27.5. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție și să se încadreze în durata de execuție a lucrărilor.

27.6. Executantul are obligația de a participa, prin reprezentanții săi desemnați, la reuniunile de șantier periodice organizate de Beneficiar.

27.7. Beneficiarul poate solicita prezența Executantului la reuniuni pe probleme de securitate și sănătate în muncă, în funcție de problemele constatate la verificările în teren ale Beneficiarului. Discuțiile vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de reprezentanții părților, care va fi păstrat la dosarul achiziției.

27.8. Executantul va prezenta, la cererea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție în detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia Beneficiarului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul execuție a lucrărilor, la cererea Beneficiarului Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

27.9. În cazul în care, după transmiterea anunțului către Autorități, Executantul întârzie cu mai mult de 5 zile începerea Lucrării, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la art. 59., Beneficiarul este îndreptățit să îi fixeze Executantului un ultim termen de începere a lucrărilor. În cazul neconformării, la expirarea ultimului termen stabilit, se vor face demersurile de reziliere a contractului.

27.10. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției Lucrării și de a stabili conformitatea sa cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume a responsabilului tehnic cu execuția din partea Executantului și a dirigintei de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.

27.11. Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților Beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

27.12. Materialele aprovizionate de Executant trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale (calitative) sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

27.13. Înaintea instalării sau utilizării, materialele aprovizionate de Executant vor fi verificate de dirigintele de șantier, căruia Executantul îi va remite toate documentele de calitate ale acestor materiale.

27.14. Executantul depozitează materialele, produsele și componentele în așa fel încât verificările prevăzute să fie facilitate. Executantul va lua toate măsurile utile pentru ca materialele, produsele și componentele să poată fi ușor deosebite, în funcție de stadiul verificărilor, respectiv în curs de verificare, acceptate, refuzate.

27.15. Determinarea cantităților materialelor și produselor achiziționate de către Executant se va face în contradictoriu. La solicitarea Beneficiarului, va prezenta documentele justificative necesare. Pentru materialele și produsele aprovizionate de Executant care fac obiectul notelor de transport, indicațiile privind cantitatea sunt considerate exacte; cu toate acestea, dirigintele de șantier are dreptul de a proceda la o verificare contradictorie.

27.16. În toate cazurile, Executantul are paza juridică a materialelor, produselor, componentelor de la data preluării acestora și își asumă răspunderea legală a unui depozitar.

27.17. Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

27.18. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Art.28.

28.1. Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Beneficiarului.

28.2. Executantul are obligația de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

28.3. Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

28.4. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

28.5. Executantul nu are dreptul de a modifica cantitățile și calitatea materialului necesar reumplerii tranșeelelor fără acordul prealabil al Beneficiarului.

Întârzierea și sistarea lucrărilor

Art.29.

29.1. Volumul sau natura lucrărilor neprevăzute, condițiile climaterice extrem de nefavorabile sau alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îl îndreptățesc pe Executant să solicite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți din acestea. În acest sens, Executantul va notifica Beneficiarul în termen de 24 de ore de la apariția motivului de întârziere cu privire la acest motiv, la consecințele acestuia asupra executării contractului și la soluțiile propuse, inclusiv în ceea ce privește garanția de execuție, precum și cu privire la durata estimată a întârzierii sau a întreruperii lucrărilor.

29.2. Ca urmare a notificării, Părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care Executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului;
- c) orice altă soluție cu privire la executarea contractului.

Art.30.

Fără a prejudicia dreptul Executantului prevăzut la art. 68., acesta are dreptul de a sista execuția Lucrării sau de a diminua ritmul execuției, dacă Beneficiarul nu achită facturile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7.3. În acest caz Executantul va notifica în scris în prealabil Beneficiarul asupra acestui fapt.

Art.31.

Pe perioada întreruperii Lucrării pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea părților din Lucrare deja executate, pentru prevenirea degradării părților de Lucrare în curs de execuție, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Beneficiarului sau unor terțe persoane.

Recepția la terminarea Lucrării

Art.32.

32.1. Lucrarea sau dacă este cazul, oricare parte din aceasta, trebuie realizată conform graficului de execuție și în termenul prevăzut ca durată de execuție a lucrării.

32.2. La finalizarea corespunzătoare a Lucrării și numai după:

- predarea cu recepție a suprafețelor de teren afectate de lucrări către ADP/AS;
- stabilirea cantităților finale și promovarea NCS / NR;
- predarea planului post execuției tipărit și în format electronic -.dwg cu coordonate topo;
- predarea documentației privind execuția - pentru completarea Cărții Construcției.

Executantul are obligația de a transmite Solicitarea pentru întocmirea Notei de Finalizare.

32.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe acestea vor fi notificate Executantului în termen de 3 zile de la primirea solicitării, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca în teren comisia de întocmire a Notei de Finalizare în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

32.4. La finalizarea corespunzătoare a Lucrării, și numai după depunerea ultimei facturi

Însoțită de ultima situație de lucrări Executantul are obligația de a transmite Solicitare pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor.

32.5. Pe baza Notei de finalizare întocmită conform art. 32.3. Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a convoca în teren comisia de recepție. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se va convoca în teren în maximum 18 zile de la primirea solicitării conform articol 38.4.

32.6. Comisia de recepție va fi formată din cel puțin 5 membri, dintre care va face parte obligatoriu un reprezentant al Beneficiarului și un reprezentant al Administrației Publice Locale pe teritoriul căreia este situată Lucrarea, iar ceilalți vor fi specialiști în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Reprezentanții Executantului și ai Proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție, aceștia având calitatea de invitați.

32.7. Beneficiarul va comunica data stabilită pentru recepția Lucrării Executantului și Proiectantului.

32.8. În cazul în care, în urma Solicitării pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor, Beneficiarul nu stabilește data pentru recepția lucrărilor sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepției direct sau prin împuternicit, Executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepție în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de 18 zile de la data Solicitării pentru Recepție la Terminarea Lucrărilor

32.9. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen Beneficiarul nu fixează recepția sau dacă Comisia de recepție nu se prezintă la data fixată direct sau prin împuternicit legal, Executantul va stabili un termen de recepție în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica Beneficiarului în timp util termenul pe care l-a fixat. Dacă Beneficiarul, prin Comisia de recepție, nu se prezintă la termenul fixat și nici nu a convenit cu Executantul, înainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recepție, Executantul va notifica în scris Beneficiarului ultimul termen de întrunire a Comisiei de recepție.

Art.33.

33.1. Comisia de recepție se va întruni la data, ora și locul fixat pentru întrunirea sa. Dintre membrii Comisiei de recepție, Beneficiarul va desemna un Președinte ce va stabili programul după care va fi făcută recepția.

33.2. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. Hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

33.3. În cazul în care Comisia de recepție nu se întrunește în totalitatea ei, Președintele poate fixa, pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei, un nou termen în vederea efectuării recepției, termen ce nu va depăși 4 zile lucrătoare de la data fixată inițial.

Art.34.

34.1. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare recomandând admiterea cu sau fără obiecții sau respingerea recepției și va examina obligatoriu:

a) respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale, conform legii;

c) referatul de prezentare întocmit de Proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Beneficiarul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare;

d) terminarea Lucrării prevăzută în contractul încheiat între Beneficiar și Executant și în documentația anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărții tehnice a construcției, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe și alte teste;

e) valoarea declarată a investiției.

34.2. Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcției și analizarea documentelor conținute în cartea tehnică a construcției.

34.3. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile sale într-un proces-verbal

de recepție, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiției și îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare Beneficiarului împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecții, a recepției, amânarea sau respingerea ei.

Art.35.

În cazul în care admiterea recepției se va face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu Executantul, dar ele nu vor putea depăși 90 de zile de la data recepției dacă, datorită condițiilor climatice, nu trebuie fixat alt termen. Termenul de 90 zile este un termen orientativ acesta va putea fi și mai mic în funcție de complexitatea remedierilor.

Art.36.

Dacă Executantul nu procedează la remedierea lipsurilor constatate în termenul convenit conform art. 35., după trecerea termenului de remediere convenit, Beneficiarul îl va soma în acest sens, iar dacă Executantul nu dă curs somației, Beneficiarul va fi în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul Executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs.

Art.37.

Data recepției Lucrării va fi data încheierii de către Comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a Lucrării, cu sau fără obiecții.

Art.38.

Recepția se poate face și pentru părți ale Lucrării care sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

Recepția finală a Lucrării

Art.39.

Recepția finală va fi convocată de Beneficiar în cel mult 18 zile după expirarea perioadei de garanție prin convocarea Comisiei de recepție finală.

Art.40.

Recepția poate fi realizată și pentru părți ale Lucrării dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

Art.41.

La recepția finală va participa:

- a) Beneficiarul;
- b) Comisia de recepție numită de Beneficiar;
- c) Proiectantul Lucrării;
- d) Executantul.

Art.42.

Comisia de recepție finală se va întruni la data, ora și locul fixat în convocarea și va examina cel puțin următoarele:

- a) procesele-verbale de recepție la terminarea Lucrării;
- b) remediile cerute prin procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrării;
- c) referatul Beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente în exploatare pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente și remedierea lor.

Art.43.

În cazuri foarte bine justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, Comisia de recepție va putea cere efectuarea de încercări și expertize.

Art.44.

La terminarea recepției Comisia de recepție finală va consemna observațiile și concluziile sale într-un proces-verbal de recepție finală pe care-l va înainta Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecții, a recepției, de amânare sau de respingere a ei.

Art.45.

În cazul în care recepția finală se va face cu obiecții sau se va propune amânarea sau respingerea recepției, Comisia de recepție va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Art.46.

Beneficiarul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicați în executarea construcției, vinovați de viciile constatate cu ocazia recepției, cât și pentru nefuncționarea construcțiilor și/sau a instalațiilor aferente acestora.

Art.47.

Beneficiarul va hotărî admiterea recepției pe baza recomandării Comisiei de recepție finală și va notifica Executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepție finală.

Art.48.

Data recepției finale este data notificării de către Beneficiar a hotărârii sale.

Perioada de garanție acordată lucrărilor

Art.49.

49.1. Perioada de garanție curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, pe o perioadă de 3 (trei) ani, până la recepția finală.

49.2. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor legale ce îi revin în calitate de Executant, pentru viciile ascunse ale Lucrării apărute într-un interval de 10 ani de la recepția Lucrării precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a Lucrării, pentru viciile structurii de rezistență apărute ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente executării Lucrării.

Art.50.

50.1. În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contradicțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale respectiv proiectului sau dispozițiilor de șantier.

50.2. Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute art. 50.1. pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului,
- b) unui viciu de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părți din lucrări,
- c) neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

Art.51.

În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 50.1. după notificarea Beneficiarului într-un interval de timp stabilit de comun acord de ambele părți, Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări, efectuate de alte persoane, vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant sau reținute din sumele convenite acestuia sau din garanția de bună execuție.

Penalități, daune-interese

Art.52.

În cazul în care, din vina sa exclusivă (aceasta incluzând și vina subcontractanților sau coexecutanților săi), Executantul nu respectă graficul de lucrări, incluzând termenele intermediare prevăzute la articolul 33.6. din prezentul contract, acesta va plăti Beneficiarului, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,5 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor întârziate. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea contractului.

Art.53.

În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile la termenul prevăzut la art. 7.3. Executantul are dreptul de a solicita ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,5 % din valoarea facturii neachitate pe zi de întârziere. Cuantumul penalităților nu poate depăși valoarea facturii

neachitate.

Art.54.

Partea care a suferit un prejudiciu datorat nerespectării de către cealaltă parte a obligațiilor prevăzute în contract are dreptul de a solicita celeilalte Părți daune-interese pentru repararea prejudiciului, fără a prejudicia dreptul acestei Părți de a rezilia contractul conform art. 73.

Art.55.

55.1. Pentru nerespectarea prevederilor art. 21, art. 24.13. și art. 24.14. se vor aplica penalități de 0.1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate de la data constatării acesteia de către Beneficiar (data consemnată într-un document emis de Beneficiar către Executant) și până la remedierea neconformităților constatate.

55.2. În cazul în care Executantul nu respectă Anexa "Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor", Promitentul Beneficiar va aplica penalitățile prevăzute în Anexa "Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Încetarea contractului

Art.56.

Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei stabilite prin Contract, dacă Părțile nu convin prelungirea acestuia prin Act adițional;
- b) în caz de încetare de piață, începerea procedurii falimentului, faliment, dizolvarea uneia dintre Părți;
- c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Părți sau a incorectitudinii declarațiilor și garanțiilor date de acestea în prezentul Contract, prin reziliere conform art. 57 de mai jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă.
- d) prin acordul scris al părților;
- e) în caz de forță majoră care se prelungește mai mult de 3 luni;
- f) alte cazuri de încetare a Contractului, prevăzute de acest Contract sau convenite de Părți.
- g) prin denunțare unilaterală din partea Beneficiarului.

Rezilierea contractului

Art.57.

57.1. Oricare dintre Părți va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare gravă, de către cealaltă Parte, a oricăreia din obligațiile sale asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor ce-i revin celeilalte Părți în baza prezentului Contract („Obligația Încălcată”)

57.2. În cazul în care o Parte este îndreptățită să rezilieze prezentul Contract:

57.2.1. Această Parte („Partea Prejudiciată”) îi poate trimite celeilalte Părți („Partea în Culpă”), în scris, o notificare, menționând felul, întinderea și dovezile care probează respectiva neîndeplinire a obligațiilor („Notificare de Încălcare”). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Partea în Culpă va trebui să remedieze această încălcare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii Notificării de Încălcare („Perioada de Remediere”).

57.2.2. În cazul în care încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, Partea Prejudiciată poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 57.2.4. de mai jos.

57.2.3. Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Partea în Culpă va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri celeilalte Părți, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.

57.2.4. În cazul în care Partea Prejudiciată nu acceptă propunerile rezonabile de

remediere ale Părții în Culpă sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Partea în Culpă nu remediază Obligația Încălcată în conformitate cu aceste propuneri, Partea Prejudiciată poate, printr-o notificare scrisă („Notificarea de Încetare”), adresată Părții în Culpă, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta pe baza și la data prevăzută în Notificarea de Încetare.

57.3. În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, Partea în Culpă va datora Părții Prejudiciate daune-interese constând în prejudiciul efectiv suferit, în cuantumul stabilit fie de către Părți, fie de un expert independent, desemnat de acestea pe cale amiabilă, fie de către instanța judecătorească competentă.

Art.58.

În sensul prezentului contract, sunt considerate cazuri de încălcare gravă următoarele, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- nerespectarea în mod repetat de către Executant a termenelor intermediare de execuție
- nerespectarea de către Executant a graficului de execuție din motive imputabile acestuia, cazul prevăzut la art. 24.13. din prezentul contract;
- neplata de către Beneficiar a facturilor emise de Executant după termenul prevăzut la art.7.3;
- neîncheierea asigurării pentru riscuri înainte de începerea lucrărilor conform obligațiilor prevăzute la art. 58. al prezentului contract.
- neîndeplinirea sistematică a cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
- realizarea de lucrări prin care se pune în pericol integritatea fizică a salariaților Executantului ori a riveranilor;

Art.59.

59.1. Executantul are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Beneficiarul întârzie ordinul de începere a lucrărilor mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului. Acest drept nu poate fi exercitat atunci când întârzierea este datorată unor cauze independente de voința Beneficiarului, cum ar fi neîndeplinirea de către Executant a obligației prevăzute la art. 58. al prezentului contract;

59.2. Beneficiarul are dreptul de a rezilia prezentul contract:

a) este în imposibilitate de a obține autorizațiile, avizele sau orice acte administrative sau de alta natura necesare începerii lucrărilor, imposibilitate datorată refuzului sau întârzierii nejustificate a autorităților competente în eliberarea acestor acte.

b) urmare a nerespectării de către Executant a prevederilor Anexei „Condiții Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”, în situațiile prevăzute în Anexa " Principiul Penalizării Graduale în cazul nerespectării Condițiilor Generale privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul situațiilor de urgență, siguranța și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor”.

Art.60.

60.1. În cazul rezilierii contractului părțile vor avea obligațiile descrise mai jos.

60.2. Părțile vor proceda la constatările cu privire la părțile de lucrări executate, la inventarul materialelor aprovizionate, precum și la inventarul descriptiv al materialului și al instalațiilor existente pe șantier.

Va fi întocmit un proces-verbal al acestor operațiuni. Procesul-verbal astfel încheiat are valoare de recepție a lucrărilor sau a părților de lucrări executate, cu efect de la data rezilierii sau a încetării contractului.

În termen de 10 zile de la data procesului verbal, Beneficiarul stabilește măsurile care trebuie luate înainte de închiderea șantierului pentru a asigura conservarea și securitatea lucrărilor sau a părților de lucrări executate. Aceste măsuri pot include demolarea anumitor părți de lucrări. În cazul în care Executantul nu execută aceste măsuri în termenul acordat de Beneficiar, acesta le execută din oficiu. Executantul este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de Beneficiar.

60.3. În termen de 15 zile de la data procesului verbal menționat în art. 60.2. de mai sus, Executantul are obligația de a preda Beneficiarului:

- situația de lucrări și situația de plata corespunzătoare lucrărilor executate și neachitate la data rezilierii sau a încetării contractului; dispozițiile art. 7.3. și art. 53. ale prezentului

contract sunt aplicabile;

- toate planurile și orice alte documente puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar, în legătura cu executarea lucrărilor;

- toate materialele, produsele, componentele, echipamentele puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar, în vederea îndeplinirii de către acesta din urma a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract; toate aceste materiale, produse, componente, echipamente vor fi transportate de Executant la sediul Beneficiarului sau în orice alt loc indicat de acesta; toate cheltuielile legate de această operațiune vor fi suportate de Executant, în cazul în care rezilierea contractului a intervenit din culpa acestuia.

Fără a prejudicia dreptul Beneficiarului de a cere plata de daune - interese pentru prejudiciile suferite prin fapta Executantului, Beneficiarul are obligația de a plăti factura emisă de Executant corespunzătoare lucrărilor acceptate, conform art. 7.3. din prezentul contract.

Cesiunea

Art.61.

Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

Art.62.

Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrărilor executate, în condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil, cu avizarea prealabilă a Beneficiarului. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. de mai sus.

Etica și prevenirea corupției

Art.63.

63.1. În executarea prezentului contract, părțile se obligă să respecte cu strictețe regulile de conduită etică și prevederile legale aplicabile care Interzic mituirea persoanelor publice sau private, traficul de influență, spălarea de bani, care, în particular, ar putea conduce la excluderea dintr-un contract public, incluzând dar fără a se limita la:

- Legea Anti-corupție din Franța, „Sapin” din 7916;
- Legea Anti-corupție din Marea Britanie din 7910;
- Legea privind practicile de corupție în străinătate din Statele Unite ale Americii din 1977;
- Legea nr. 78/7900 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 656/7900 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
- Legea nr. 286/7909 privind Codul penal.

Părțile se obligă să implementeze politicile și măsurile necesare în vederea prevenirii actelor de corupție, precum și a celor aflate în legătură directă cu acestea.

63.2. Executantul recunoaște și declară că toate sumele care îi vor fi transferate de Beneficiar în baza prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru îndeplinirea Contractului.

63.3. Executantul se obligă să nu utilizeze sumele care îi vor fi transferate ca finanțare ilegală la orice formă de activitate sau orice activitate opusă ordinii publice sau bunelor moravuri din România sau din oricare alt stat.

63.4. Executantul declară ca, din cunoștințele sale, reprezentanții săi legali, directorii, angajații, agenții săi, precum și orice persoana care prestează servicii în numele sau în beneficiul Beneficiarului, în baza prezentului contract, atât direct cât și indirect, nu au oferit și nu vor oferi, solicita, autoriza sau accepta oferirea de bani sau orice alte beneficii și nu au acordat și nu vor acorda niciun avantaj sau beneficiu vreunei companii, întreprindere sau persoane, incluzând oficiali sau angajați guvernamentali, partide politice, candidați politici, persoane care dețin poziții publice de orice fel pentru sau în numele unei țări, agenții publice sau companii deținute de către stat, vreunui funcționar al unei organizații publice naționale sau internaționale, cu scopul de a influența persoana respectivă în cursul exercitării îndatoririlor sale oficiale sau cu scopul de a răsplăti sau a determina exercitarea în mod necorespunzător, de către o persoană, a unei funcții sau activități relevante, în scopul obținerii

sau menținerii de către Beneficiar a unor avantaje și/sau a unor activități comerciale.

63.5. Executantul se angajează să se asigure de respectarea prevederilor acestui articol/capitol de către orice persoană sau entitate cărora acesta ar trebui să le transfere, total sau parțial Prețul Contractului ca urmare a intervenției lor în cadrul executării Contractului.

63.6. În general, Executantul declară că, în cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conformă cu practicile etice și nu va aduce atingere imaginii Beneficiarului, grupului din care acesta face parte sau acționarilor săi.

63.7. Executantului îi este de asemenea interzis din Prețul Contractului să ofere vreun beneficiu, sau să cedeze la solicitarea oricărei persoane care susține a avea o influență reală sau presupusă pe lângă un funcționar public, astfel încât să nu abuzeze de influența sa pentru a obține contracte sau orice decizie favorabilă.

63.8. Executantul declară că va respecta prevederile aplicabile în materie socială și fiscală.

63.9. Executantul se obligă să notifice Beneficiarului orice încălcare a oricărui termen al acestei clauze, în termen de maxim 15 zile de la constatare.

63.10. În cazul în care Beneficiarul notifică Executantul despre faptul că există dovezi care confirmă că Executantul a încălcat orice termen al acestei clauze, atunci:

a) Beneficiarul are dreptul să suspende contractul fără a transmite notificare în acest sens, atât timp cât Beneficiarul sau Grupul Veolia din care acesta face parte, consideră necesar să investigheze situația în cauză, fără a atrage vreo responsabilitate sau obligație către Prestator pentru această suspendare;

b) Executantul se obligă să întreprindă toate măsurile pentru a preveni pierderea sau distrugerea oricăror documente doveditoare care au legătura cu situația în cauză.

63.11. În cazul în care Executantul încalcă orice termen al acestei clauze, atunci:

a) Beneficiarul poate să rezilieze prezentul contract, cu efect imediat, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio răspundere în sarcina sa;

b) Executantul se obligă să despăgubească Beneficiarul, până la limita maximă permisă de lege, pentru orice prejudicii, pierderi, sau cheltuieli suportate de Beneficiar ca urmare a încălcării de către Prestator a termenilor prezentei clauze.

Forță majoră

Art.64.

64.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea și/sau pentru executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care le incumbă în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost urmarea unui Eveniment de Forță Majoră.

64.2. În înțelesul prezentului Contract, un „Eveniment de Forță Majoră” înseamnă orice act, eveniment sau situație exterioară, insurmontabilă și imprevizibilă, respectiv care nu poate fi controlată de către Partea afectată și care nu poate, sau nu ar putea fi prevăzută, evitată sau înlăturată prin diligența rezonabilă a respectivei Părți și ale cărei consecințe constau în incapacitatea unei Părți de a își îndeplini unele dintre sau toate obligațiile, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

64.3. Fără a limita caracterul general al acestei noțiuni, în înțelesul prezentului Contract sunt considerate Evenimente de Forță Majoră:

- războaiele, mișcările sociale, grevele, inundațiile, alunecările de teren și orice alte calamități naturale;
- neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice autoritate competentă către Beneficiar/Executant a oricărei Autorizații necesare pentru executarea Lucrării, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste Autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei autorități competente având efecte similare.

64.4. Partea care invocă apariția unui Eveniment de Forță Majoră este obligată să-l aducă la cunoștința celeilalte Părți în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestuia.

64.5. Partea care a fost obligată/impiedicată să-și execute obligațiile din cauza producerii unui Eveniment de Forță Majoră, după încetarea acestuia va trebui să-și reia îndeplinirea obligațiilor contractuale.

64.6. Dacă un Eveniment de Forță Majoră durează mai mult de 3 (trei) luni, prezentul Contract

se consideră încetat de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.

Soluționarea litigiilor

Art.65.

Beneficiarul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.66.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative Beneficiarul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

Correspondența între părți

Art.67.

Orice comunicare în legătură cu prezentul Contract, va fi făcută în scris, cu excepția cazurilor în care se va menționa în mod expres în alt mod, și vor fi remise fie personal sub semnătura de primire, fie prin poștă cu confirmare de primire sau prin fax sau prin mijloace electronice. Remiterea prin curier va fi considerată ca remitere personală.

Art.68.

Aceste comunicări vor fi remise la adresele sau numerele de fax sau telex ale Părților, așa cum sunt acestea indicate la art. 1 al prezentului contract, adresele sau numere de fax menționate în continuare sau la adresele sau numerele de fax sau prin mijloace electronice, semnate cu semnătură electronică, comunicate anterior părții remitente în conformitate. Fiecare comunicare va conține numele persoanei căreia i se adresează.

Persoanele de contact desemnate de Beneficiar sunt :

- POLIVANOV Răzvan Sever, Director General RDC GENERAL CONTRACTOR S.R.L., tel. 0745.779.131; razvanpolivanov@rdc-gc.ro

Persoanele de contact desemnate de Executant sunt:

- Ionita Marcel, Director General – Administrator Special – Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0730/653.962

E-mail: marcel.ionita@rti.eu

- Vintila Adrian, Director Tehnic – Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0721/102.238

E-mail: adrian.vintila@rti.eu

- Ionita Cosmin, Manager Proiect – Rohrtechnik RTi Romania SRL, tel. 0768/730.720

E-mail: cosmin.ionita@rti.eu

Persoana de contact desemnată de executant își asumă și obligația privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Art.69.

O comunicare va fi considerată că a fost remisă:

- (1) la data înmânării, în cazul remiterii personale;
- (2) în momentul expirării a 5 (cinci) zile de la data poștei, în cazul remiterii prin poștă;
- (3) la data raportului primit de confirmare a transmisiei, în cazul remiterii prin fax.

Art.70.

În cazul în care o comunicare ar fi considerată ca remisă, în afara orelor normale de lucru (8.00 – 16.00 dintr-o Zi Lucrătoare) în baza prevederilor de mai sus aceasta va fi considerată

că a fost primită a doua zi între orele normale de lucru.

Art.71.

Pentru dovedirea remiterii comunicării, va fi suficient să se demonstreze că remiterea personală a fost făcută sau că plicul conținând comunicarea a fost, în mod corect, adresat și trimis prin poștă sub forma unei scrisori recomandate sau că transmisia prin fax a fost efectuată, prin raportul primit de confirmare a transmisiei.

Dispoziții finale

Art.72.

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare și ale altor acte normative incidente. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art.73.

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.74.

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

BENEFICIAR

S.C. RDC General Contractor S.R.L.

Răzvan Sever POLIVANOV

Director General



EXECUTANT

Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.

Ionita Marcel

Director General - Administrator Special

Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Tăburelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, București, România
CUI: RO14608076; J40/3530/2002
SOCIETATE ÎN INSOLVENȚĂ
www.rti.eu

Avizat,
Cris Consult SPRL

Av. Dica Cristina

că a fost primită a doua zi între orele normale de lucru.

Art.71.

Pentru dovedirea remiterii comunicării va fi suficient să se demonstreze că remiterea personală a fost făcută sau că plicul conținând comunicarea a fost în mod corect adresat și trimis prin poștă sub forma unei scrisori recomandate sau că transmisia prin fax a fost efectuată prin raportul primit de confirmare a transmisiei.

Dispoziții finale

Art.72.

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare și ale altor acte normative incidente. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art.73.

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.74.

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

BENEFICIAR

S.C. RDC General Contractor S.R.L.

Răzvan Sever POLIVANOV


Director General

EXECUTANT

Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.

Ionita Marcel

Director General – Administrator Special


Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. Avizat,
Sector 3, București, România
CUI: RO14803076, J. 1509/2002
SOCIETATE ÎN INSOLVENȚĂ
www.rti.eu

Cris Consult SPRL

Av. Dica Cristina




Anexa 1

CAPITOLUL	Serie XX	Nume Serie XX	Serie XXX	Nume Serie XXX	Articol XXXX	Descrierea lucrarilor si natura furniturilor	UM	PU (Lei)	Cantitate	Total (Lei)
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	460	Diagnosticarea retelei	46000	Inspectarea retelei existente cu camera video + raport	ml	7.00	15	105.35
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	461	Curatare canalizare existenta	46101	Relea canalizare Dn 300mm	ml	78.00	15	1,173.80
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	462	Frezare canalizare existenta	46201	Relea canalizare Dn 300mm	ml	198.00	15	2,949.80
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Camasura (tub textil, constituit din mai multe straturi, imbibat in rășină epoxidică aplicat pe toată suprafața interioară a tuburilor existente)	46301	Canale Dn 30cm	ml	687.00	15	10,339.35
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Izolare Inrson in vederea camasurii	46305	Pompare ape uzate pe perioada realizarii camasurii	ore	41.00	18	738.00
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Inspectarea retelei dupa camasura	46306	Inspectie video, decupaje, curatare	ml	45.00	15	677.25
Retea canalizare	46	Reabilitari canalizari existente	463	Utilaje necesare pentru realizarea camasurii	46307	Deplasare utiliaj camasura la lucrare	buc.	1,450.00	1	1,450.00

17,433.65



Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
 Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
 Sector 3, Bucuresti, Romania
 CUI: RO14608076; J40/3530/2002
 SOCIETATE IN INSOLVENTA
 www.rti.eu [2]



ANEXA 1.8

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A
REZERVELOR DE STAT ȘI
PROBLEME SPECIALE
UNITATEA TERITORIALA 150



Nesecret
Buciumeni
Nr. _____
din _____
Nr. ex. 1

ACT ADITIONAL nr. 7 din .08.2019

la Contractul de lucrari de reparatie capitala la conducte de transport produse petroliere
nr. 3377 din 18.10.2017

Avand in vedere prevederile urmatoarelor documente:

1. Dispozitia de santier nr. 9 din 21.08.2019, constituita ca anexa nr. 1 la prezentul act aditional, prin care se aproba si stabileste inlocuirea cu robineti noi, a urmatoarelor categorii de robineti cu sertar:
 - a) 32 buc. PN 16 DN 100, din cei 88 de robineti existenti, deoarece Proiectul Tehnic prevedea repararea a 50% din numarul total al robinetilor din aceasta categorie;
 - b) 32 buc. PN 25 DN 100, din cei 36 de robineti existenti, deoarece Proiectul Tehnic prevedea verificarea, repararea celor defecti si inlocuirea cu robineti noi a celor care nu mai pot fi reparati.
2. Deviz oferta pret S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. – in insolventa – in insolvency – en procedure collective, constituita ca anexa nr. 2 la prezentul act aditional paginile 12 si 14, in care sunt mentionate costurile reperelor mentionate la punctul nr. 1 a) si b).

Autoritatea contractanta: **Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 150** cu sediul în com. Buciumeni, jud. Dambovita, DN 71, telefon/fax 0245/777006, cod fiscal 26292057, IBAN RO09 TREZ 27523610120XXXXX, deschis la Trezoreria Pucioasa reprezentată prin ing. Ivan Marian, avand functia de director executiv, în calitate de **Achizitor** pe de o parte

și



ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. – in insolventa – in insolvency – en procedure collective, str. Turturelelor, nr. 11A, Modul 18, et. 3, Sector 3, mun. Bucuresti, Tel/ fax : 021/326.25.12; 021/326.25.19., Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, cod fiscal: RO 14608076 Cont IBAN: RO71 TREZ 7005 069X XX00 5871 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, Reprezentată prin: Dl. ing. Ionita Marcel, avand functia de Director General , în calitate de **executant**, pe de alta parte, în aplicarea prevederilor art.18.2 din **contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017**, de comun acord convin prin prezentul Act Adițional următoarele:

Art. 1. Prevederile art. 4.4 din contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017 se modifica după cum urmează:

Art.4.4 se modifică și va avea următorul cuprins: - Valoarea totală a contractului este de 2.958.730,90 lei (fara T.V.A.), respectiv **3.520.889.77 lei (inclusiv T.V.A.)**, reprezentand suplimentarea valorii contractului cu suma de **35.584 lei fara TVA**, respectiv **42.344,96 lei cu TVA**, reprezentand contravaloarea a 32 buc robineti cu sertar **PN 16 DN 100** si diminuarea valorii contractului cu **4.844 lei fara TVA**, respectiv **5.764,36 lei cu TVA**, reprezentand echivalentul a 4 buc robineti cu sertar **PN 25 DN 100**, deoarece in devizul oferta erau prevazute sumele aferente inlocuirii tuturor celor 36 de robineti, dar 4 robineti din acesta categorie vor fi remontati dintre cei propusi pentru inlocuire, conform prevederilor Proiectului Tehnic, volumul 2 – Caiet de sarcini, Capitolul 2.2. "Memoriu tehnic lucrari de verificare robineti cu sertar existenti, inlocuirea celor defecti si montarea compensatorilor de eforturi, refacerea legaturilor echipotentiale", al Rohrtechnik RTi Romania S.R.L., la pretul de 1.112 lei/buc., fara TVA, 1.323,28 lei/buc. cu TVA, respectiv pretul de 1.211 lei/buc., fara TVA, 1.441,09 lei/buc. cu TVA ;

Art.2. Celelalte clauze ale Contractului nr. **3377 din 18.10.2017**, modificat prin actele aditionale 1-6 rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional, impreuna cu cele 2 (doua) anexe, constand in documentele precizate la punctele 1-2, face parte integrantă din Contractul nr. **3377 din 18.10.2017**, pe care îl modifică în mod corespunzător, s-a întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,
ANRSPS - UT 150 Buciumeni

Director Executiv,
Ing. Marian IVAN

Executant,
ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L.

Director General
Ing. Marcel Ionita

2

RTI
Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14608076; J40/3530/2002
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

CONSULT
SPRL
BUCURESTI - ROMANIA

C.F.P.P.,
Ec. Ioana Corina CASANDROIU

Director Comercial
Ing. Dorin Ratiu



Consilier Juridic,
Jr. Laurentiu LOLUTA

Director Tehnic
Ing. Adrian VINTILA



Responsabil Compartiment de Specialitate,
Ing. Constantin DROGOREANU

Administrator judiciar,

CRIS CONSULT S.P.R.L.
Av. Cristina DICA

Intocmit,

Cons. Constantin DUMITRACHE





ACT ADITIONAL nr. 6 din 13.06.2019

la Contractul de lucrari de reparatie capitala la conducte de transport produse petoliere
nr. 3377 din 18.10.2017

Avand in vedere prevederile urmatoarelor documente:

1. Adresa Unitatii Teritoriale 150 nr. 1.427 din 21.05.2019 transmisa S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L., prin care se solicita executantului montarea a 4 compensatori de eforturi DN 100 in caminul K;
2. Adresa executantului S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L., inregistrata la UT 150 cu nr. 1.505 din 29.05.2019, ca raspuns la adresa nr. 1.427 din 21.05.2019;
3. Dispozitia de santier nr. 7 din 05.06.2019 prin care se aproba si stabileste procedura si modul de lucru, urmare a situatiei sesizate la punctul nr. 1 al prezentei adrese;
4. Adresa executantului S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L., inregistrata la UT 150 cu nr. 1.514 din 30.05.2019, prin care se solicita prelungirea termenului contractual;
5. Adresa Unitatii Teritoriale 150 nr. 1.563 din 04.06.2019 transmisa S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L., prin care se solicita executantului prezentarea detaliata a modului de calcul prin care a stabilit zilele de intarziere survenite, si pentru care doreste prelungirea termenului de finalizare a contractului de lucrari de reparatie capitala la conducte de transport produse petoliere nr. 3377 din 18.10.2017;
6. Adresa executantului S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L., inregistrata la UT 150 cu nr. 1.615 din 06.06.2019, prin care se prezinta detaliat cauzele si modul de calcul prin care s-au stabilit zilele de intarziere survenite, si pentru care solicita prelungirea termenului de finalizare, precum si plata aferenta lucrarilor suplimentare;

7. Minuta nr. 1.662/12.06.2019, incheiata cu ocazia consultarii partilor contractante cu privire la prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari nr. 3.377 din 18.06.2017.

Autoritatea contractanta: **Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 150** cu sediul in com. Buciumeni, jud. Dambovita, DN 71, telefon 0245/777387, fax 0245/777006, cod fiscal 26292057, IBAN RO09 TREZ 27523610120XXXXX, deschis la Trezoreria Pucioasa reprezentata prin ing. Ivan Marian, avand functia de director executiv, in calitate de **Achizitor** pe de o parte

si

ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. - in insolventa - in insolvency - en procedure collective, str. Turturelelor, nr. 11A, Modul 18, et. 3, Sector 3, mun. Bucuresti, Tel/ fax : 021/326.25.12; 021/326.25.19., Inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, cod fiscal: RO 14608076 Cont IBAN: RO71 TREZ 7005 069X XX00 5871 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, Reprezentata prin: Dl. ing. Ionita Marcel, avand functia de Director General, in calitate de **executant**, pe de alta parte, in aplicarea prevederilor art.18.2 din **contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017**, de comun acord convin prin prezentul **Act Aditional urmatoarele**:

Art. 1. Prevederile art. 4.4 din contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017 se modifica dupa cum urmeaza:

Art.4.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: - Valoarea totala a contractului este de 2.927.990,90 lei (fara T.V.A.), respectiv **3.484.309,17 lei (inclusiv T.V.A.)**, suplimentarea valorii contractului reprezentand contravaloarea a 4 buc compensatori de eforturi **DN 100** conform formularului F3, "Lista cu cantitati de lucrari", deviz oferta 130024.1.2 "Inlocuire robineti si montat compensatoare" din Proiectul TE 195/2017, rev. 1, al Rohrtechnik RTI Romania S.R.L., la pretul de 1.070 lei/buc., fara TVA, 1.273,3 lei/buc. cu TVA;

Decontarea se va face pe baza de factura emisa de Rohrtechnik RTI Romania S.R.L., pe masura efectuarii montajului acestora in cadrul contractului nr. **3377 din 18.10.2017**.

Art. 2. In temeiul art 14.1, lit. i), ii) si iii), prevederile art. 5.1 din contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017 se modifica dupa cum urmeaza:

"Durata prezentului contract este de 20 luni, la care se adauga o perioada de 60 de zile, in care executantul este exonerat de la plata penalitatilor, incepand cu data de 19.06.2019, pana la 09.09.2019."

Dupa expirarea perioadei de gratie, si anume data de **09.09.2019**, precum si a termenului de **10 zile** prevazut la art. 11.1, pentru neindeplinirea, din vina exclusiva a executantului, a obligatiilor contractuale stabilite prin contractul de lucrari de reparatie



capitala la conducte de transport produse petroliere nr. 3377 din 18.10.2017, achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din plata datorata executantului.

Art.3. Data limita de finalizare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este **09.09.2019.**

Art.4. Celelalte clauze ale Contractului nr. **3377 din 18.10.2017**, rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional, impreuna cu cele 7 (sapte) anexe, constand în documentele precizate la punctele 1-7, face parte integrantă din Contractul nr. **3377 din 18.10.2017**, pe care îl modifică în mod corespunzător, s-a întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,
ANRSPS - UT 150 Buciumeni

Director Executiv,
Ing. Marian IVAN

C.F.P.P.,
Ec. Ioana Corina CASANDROIU

Consilier Juridic,
Jr. Laurentiu LOLUTA

Responsabil Compartiment de Specialitate,
Ing. Constantin DROGOREANU

Intocmit,
Cons. Constantin DUMITRACHE

Executant,
ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L.


Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 110
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14698078; J40/3530/2007
SOCIETATE IN INSOLVENȚA
www.rti.eu

Director General,
Ing. Marcel Ionita

Director Comercial
Ing. Dorin Ratiu

Contabil Sef,

Director Tehnic
Ing. Adrian VINTILA

Administrator Judiciar,
CRIS CONSULT S.P.R.L.
Av. Cristina DICA



RTi
207/12.06.2019

MINUTĂ

Încheiată astăzi 12.06.2019, cu ocazia consultării părților contractante cu privire la prelungirea duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 3377/18.06.2017.

Având în vedere adresele S.C. Rohrtechnick RTi România, înregistrate cu numerele 179/29.05.2019, respectiv 184/06.06.2019, prin care se solicită prelungirea duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 3377/18.05.2017.

În urma analizei motivelor invocate de constructor, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 din contractul nr. 3377/18.06.2017, părțile convin de comun acord prelungirea, fără perceperea de penalități, a termenului de execuție a contractului nr. 3377/18.06.2017 până la data de 09.09.2019.

La stabilirea termenului de mai sus s-a ținut seama de intarzierea cauzata de:

- Robotizarea cordoanelor de sudura: 45 zile lucratoare;
- Ventilare camine si hidrocuratare canalizare: 15 zile lucratoare;
- Total: 60 zile lucratoare, incepand cu data de 18.06.2019

Dacă lucrările nu vor fi finalizate până la data de 09.09.2019, vor fi percepute penalitățile prevăzute în cap. 11 din contract.

Totodată S.C. Rohrtechnick RTi România se angajează să renunțe la orice pretenții de plăți pentru lucrările suplimentare care nu au fost incluse în oferta inițială, efectuate până în prezent sau care, eventual, vor fi efectuate până la finalizarea lucrărilor.

Drept pentru care a fost încheiată prezenta minută în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

A.N.R.S.P.S. - UT 150

Director Executiv

Ivan Marian

Responsabil Contract

Drogoreanu Constantin

Consilier Juridic

Loluța Laurențiu

Coordonator Comp. Achiziții

Dumitrache Constantin



S.C. Rohrtechnick RTi Romania S.R.L.

Rohrtechnick RTi Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14508076 J40/3530/2002
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

Director

Ioniță Marcel

Director Tehnic

Vintilă Adrian



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE
STAT ȘI PROBLEME SPECIALE
UNITATEA TERITORIALA 150
BUCIUMENI

Com.Buciumeni, Judetul Dambovita
Telefon/Fax:0245/777006,
www anrps gov ro,
Nesecret
Nr 3377 din 18 10 2017
Exemplar nr 2

Contract de lucrări

nr. 3377 data 18/10/2017

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

Autoritatea contractanta: **Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 150** cu sediul în com. Buciumeni, jud. Dambovita, DN 71, telefon/fax 0245/777006, cod fiscal 26292057, IBAN RO09 TREZ 27523610120XXXXX, deschis la Trezoreria Pucioasa reprezentată prin ing. Ivan Marian, având funcția de director executiv, în calitate de **Achizitor** în calitate pe de o parte

și

S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. Str. Barbu Vacarescu., nr. 42A, corp Dinu Vintila, et. 5. mun. Bucuresti, Tel/ fax : 021/326.25.12; 021/326.25.19., Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, cod fiscal: RO 14608076 Cont IBAN: RO71 TREZ 7005 069X XX00 5871 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, Reprezentată prin: Dl. ing. Ionita Marcel, având funcția de Director General, în calitate de **executant**, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** –prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

M. J.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1- Executantul se obligă să execute *Lucrări de reparații capitale la conducte de transport produse petroliere*, după cum urmează:

4.1.1. **Servicii de proiectare a conductelor** - cod CPV 71322200-3 care se vor executa în trimestrul IV al anului 2017 în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract;

4.1.2. **Lucrări de acoperire metalică – cod CPV 45262650-2 și sudare – cod CPV 45262680-1** vor fi executate în anul 2018 și în anul 2019 până la data de 30.05.2019 în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract;

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de *Lucrări de reparații capitale la conducte de transport produse petroliere*.

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătit de către achizitor, este de:

4.3.1. pentru **studii de teren și servicii de proiectare a conductelor**, valoarea de 96.000 lei la care se adaugă TVA în cotă de 19%, respectiv 18.240 lei, preț plătit în prima decadă a lunii Decembrie a anului 2017;

4.3.2. pentru **lucrări de acoperire metalică și lucrări de sudare (incintă unitate)**, valoarea de 2.823.150 lei la care se adaugă TVA în cotă de 19%, respectiv 536.398,5 lei, preț plătit în anii 2018 și 2019;

4.4. - Valoarea totală a contractului este de **3.473.788,5 lei (inclusiv T.V.A.)**.

4.5. - Prețul de bază oferit și contractat, prevăzut la pct.4.4. este ferm și valabil pe toată durata derulării contractului.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de 20 luni, începând cu data semnării contractului de către ambele părți **Contractul își va menține valabilitatea până la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor, concomitent cu semnarea procesului verbal de recepție finală fără obiecțiuni.**

5.2 – Execuția lucrărilor va fi condiționată de alocarea în buget a creditelor bugetare necesare execuției lucrărilor în conformitate cu Legea 500/2012 privind finanțele publice.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt :

- a) *proiectul tehnic întocmit de executant;*
- b) *caietul de sarcini nr. 1929/04.07.2017 întocmit de achizitor;*
- c) *propunerea tehnică și propunerea financiară;*
- d) *graficul de plăți;*
- e) *graficul de execuție al lucrărilor;*
- f) *acte adiționale la prezentul contract;*
- g) *convenție de securitate și sănătate în muncă;*

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a

indeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1. Obligații privind proiectarea

9.1.1. Întocmirea documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor (D.T.) – trei exemplare originale, conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

9.1.2. Întocmire proiect tehnic (P.Th.), privind:

- camasuirea conductelor
- intervențiile asupra conductelor (taiat/sudat conducte, montaj compensatori eforturi, reparatii cămine, etc – două exemplare în original (unul pentru beneficiar și unul pentru executant), conform Anexei nr. 7 din OMAI nr. 597/2008.

9.1.3. Întocmirea documentației pentru organizarea de santier.

9.1.4. Întocmirea documentațiilor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism.

9.1.6. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, se va elabora de proiectanți autorizați, conform precizărilor conținutului cadru prevăzut în **Anexa nr. 1 la Legea 50/1991** și după avizare spre neschimbare, se dezvoltă în proiect tehnic.

9.1.7. Recepția proiectului tehnic se va efectua de autoritatea contractantă, în termen de max. 20 de zile de la transmiterea acestuia, verificat de către verificator de proiecte.

9.1.8. Recepția se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea documentațiilor predate se va încheia un proces verbal de recepție conform cerințelor din contract.

9.1.9. În cazul în care, în urma recepției, se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, proiectantul are obligația de a rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficiențe sau neclarități, fără a pretinde costuri suplimentare față de valoarea oferită a contractului.

9.1.10. În cazul în care, în urma verificării sunt identificate erori, prestatorul are obligația revizuirii proiectului, în termenul comunicat de către Beneficiar și prezentarea acestuia spre verificare, în aceleași condiții prevăzute anterior. Neincadrarea în termenul menționat se considera întârziere și se va supune prevederilor contractuale privind aplicarea de penalități.

9.1.11. Proiectul tehnic va conține metode și condiții tehnice pentru recepționarea lucrărilor.

9.1.12. În cadrul proiectului se va ține seama ca o parte din rezervoarele deservite de conductele care urmează a fi camasuite sunt pline cu benzină, respectiv motorină.

9.1.13. În situația în care achizitorul nu va putea asigura golirea rezervoarelor aferente tronșoanelor de conductă ce vor fi în lucru, din motive independente de voința Executantului, acesta din urmă își rezervă dreptul de a analiza factorii de risc privind executarea lucrărilor de camasuire în condiții de securitate maximă și de a solicita Achizitorului golirea rezervoarelor în situația în care constată că acest lucru este imperios necesar sau renunțarea la efectuarea lucrărilor de camasuire pe aceste tronșoane. Vanele aferente acestor rezervoare nu vor putea fi demontate în vederea verificării și/sau înlocuirii lor.

9.2. Obligații privind execuția lucrărilor

9.2.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze **Lucrările de reparații capitale la conducte de transport produse petroliere**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract așa cum sunt menționate la punctul 4 din prezentul contract.

9.2.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2.3 - Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției lucrării, spre aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

9.2.4 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.2.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.2.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reперele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reперele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.2.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a achita achizitorului contravaloarea energiei electrice consumate de utilajele și echipamentele utilizate pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul contractului;

iv) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.2.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.2.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.2.10 - (1.1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu;

(1.2) Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,

instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.2.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmurile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.2.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de doi ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.2.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea **Lucrarilor de reparație capitală la conducte de transport produse petroliere.**

10.2 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării,;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.4 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 10 zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/ zi din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept sau de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Aceasta va fi în cuantum de **5 % din valoarea contractului, fara TVA.**, respectiv **145.957,50 lei**. Constituirea garanției de bună execuție se va face în conformitate cu prevederile Art. 40, alin. 1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*.

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel:

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei;
- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală

12.5 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de începere a execuției.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanței judecătorești (pact comisoriu expres).

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume Manager de proiect din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climatice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
 - (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
 - (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite, suspenda sau respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de minim 10 ani, începând cu data aprobării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Modalități de plată

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 25 zile de la emiterea facturii de către acesta.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului și numai în limita valorică de 5% din valoarea totală a contractului.

17.4 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului, acestea nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

18. Ajustarea prețului contractului¹

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Prețul contractului se ajustează conform prevederilor Art. 221, alin. 1 litera e) și litera f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, doar pentru lucrări suplimentare, diverse și neprevăzute.

19. Asigurări

19.1 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătitibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

20. Subcontractanți

20.1 - Executantul nu are dreptul de a subcontracta parti din lucrarile/serviciile ce fac obiectul prezentului contract, conform obligatiilor asumate in partea D, a formularului DUAE, publicat in SEAP, cu ocazia depunerii ofertei sale tehnice si financiare.

21. Rezilierea contractului

21.1 - În caz de neîndeplinire de către executant a uneia sau a mai multora dintre obligațiile prevăzute expres la clauzele 4.1.1, 4.1.2. și 5.1., din prezentul contract, pentru o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, contractul este considerat de către Achizitor reziliat de drept fără să mai fie necesară vreo cerere de chemare în judecată, somație sau altă punere în întârziere, ori de o altă formalitate, executantul fiind de drept în întârziere la îndeplinirea termenului de 10 zile calendaristice, anterior menționat.

22. Cesiunea

22.1 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

23. Înțetarea contractului

Prezentul contract încetează:

23.1 - La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

23.2 - Prin denunțarea unilaterală de către Achizitor fără nici o notificare prealabilă adresată executantului în cazul în care Executantului i se retrage autorizația de funcționare, intră în procedură de reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23.3 - Prin denunțarea unilaterală a contractului de către Achizitor cu o notificare prealabilă în cazul în care Executantul nu își îndeplinește la timp și în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

23.4 - Prin denunțarea unilaterală a contractului de către Achizitor în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu condiția ca acesta să notifice executantul.

23.5 - Retragerea avizului de securitate industrială în condițiile legii.

23.6 - Prin acordul scris al părților.

23.7 - În alte cazuri prevăzute de lege.

24. Forța majoră

24.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

24.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluționarea litigiilor

25.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, sunt de competența Tribunalului Municipiului București, potrivit art. 12 din Legea nr.82/1992, cu modificările și completările ulterioare, dacă părțile nu au soluționat neînțelegerile pe cale amiabilă, conform Codului Civil.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.
27 2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegamă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28 1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 18.10.2017 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte

Achizitor,

ANRSPS - UT 150 Buciumeni


Director Executiv
Ing. Marian IVAN



C.F.P
Ec. Ioana Corina CASANDROIU

Go

Consilier Juridic
Jr. Laurentiu LOLETA



Responsabil Compartiment
de Specialitate
Ing. Constantin DROGOREANU

Intocmit
Cons. Constantin DUMITRACHE

Executant,

S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L.

RTI
Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
Str. Barbu Vacarescu nr. 42 A, Et. 5
Bucuresti, Romania
CUI RO1460476, J40/3530/2002
Ing. Marcel Ionta

Director Comercial
Ing Dorin Ratiu

Contabil Sef,
Ec. Ana Maria Balasoiu

Responsabil SSF
Ing. Nadolu Alexandru



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVEI DE STAT ȘI
PROBLEME SPECIALE
UNITATEA TERITORIALA 150
BUCIUMENI

CONVENȚIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Anexă la contractul nr. 337 încheiată astăzi 18.10.2017, în baza prevederilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, între Unitatea Teritorială 150 în calitate de achizitor și S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. în calitate de executant

În scopul prevenirii accidentelor de muncă, a incendiilor și exploziilor, a asigurării personalului și instalațiilor din unitate, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează aceste activități se stabilesc următoarele:

1. Beneficiarul va efectua un instructaj introductiv general de protecția muncii întregului personal al prestatorului, la intrarea în unitate; (accesul în unitate este condiționat de efectuarea instructajului, însușirea cunoștințelor respective și obținerea de rezultate corespunzătoare la testare) acest instructaj se înregistrează pe fișa colectivă care se păstrează de domnul ing. Drogoreanu Constantin, responsabil cu securitatea și sănătatea în muncă în cadrul UT 150.

Conducerea prestatorului va asigura prezența personalului propriu la instructaj. Acest instructaj nu scutește prestatorul de a efectua instructajul introductiv general la încadrarea, pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.

2. Executarea de lucrări în incinta unității beneficiare va începe numai după delimitarea suprafeței pe care se execută lucrarea stabilită pe bază de proces verbal încheiat între beneficiar și prestator, în care se va consemna faptul că răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și PSI în zonele respective revine prestatorului.

Delimitarea suprafețelor de lucru predate prestatorului și consemnate în procesul verbal va fi marcată corespunzător pe teren prin inscripția „ZONA DE LUCRU A EXECUTANTULUI” și după caz prin împrejmuire; sarcina marcării pe teren și împrejmuirii zonei de lucru revine prestatorului.

Personalul prestatorului nu are voie să părăsească locul de muncă astfel delimitat, să se abată de la traseele de acces indicate, să intre în instalațiile tehnologice, mecanice, energetice, etc ale beneficiarului și să efectueze manevre în instalațiile acestuia fără autorizare scrisă; mijloacele de transport și utilajele prestatorului vor primi un permis de acces ce va fi afișat la loc vizibil pe mașină sau utilaj și în care se va specifica traseul indicat, de la care nu are voie să se abată.

Personalul beneficiarului, cu excepția persoanelor împuternicite pentru îndrumarea, asistență tehnică sau control, nu are voie să pătrundă în suprafața preluată de prestator.

3. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea materialelor, circulația mijloacelor de transport și utilajelor prestatorului la locurile de muncă preluate se vor stabili de către beneficiar împreună cu prestatorul; pe aceste trasee se vor respecta de către personalul prestatorului, măsurile de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor, precum și regulile de circulație ce se impun. Traseele stabilite și marcate corespunzător vor fi prezentate personalului prestatorului și după caz vor fi afișate la punctele de lucru.

Pe traseele utilizate, prestatorul va asigura întreținerea corespunzătoare a drumurilor pe toată durata folosirii lor și după caz iluminarea lor în timpul nopții cu instalații corespunzătoare, în funcție de pericolul de incendiu sau explozie existent în zonă.

4. Personalul prestatorului este obligat să respecte pe tot teritoriul unității achizitoare prevederile normelor de securitate și sănătate în muncă și prevenire a incendiilor emise de ANRSPS, precum și regulamentul de ordine internă, care vor fi puse la dispoziția prestatorului înainte de începerea lucrărilor.

Controlul privind respectarea ordinii și disciplinei și a măsurilor de securitate și sănătate în muncă și prevenire a incendiilor se va face atât de către persoanele cu atribuții în acest domeniu din partea prestatorului cât și de personalul desemnat în acest scop de către beneficiar (care va fi nominalizat în procesul verbal încheiat între cele două părți, în care se va prevedea și obligativitatea sancționării de către prestator a tuturor abaterilor constatate la personalul din subordine).

5. Beneficiarul este obligat să elibereze permise de lucru pentru operațiile și lucrările ce se execută la instalațiile și obiectivele sale de către personalul prestatorului și răspunde de realizarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și prevenire a incendiilor prevăzute în permise (a căror realizare cade în sarcina sa) și le va executa cu operativitate pentru a asigura la timp frontul de lucru.

Prestatorul va realiza măsurile de securitate și sănătate în muncă și de prevenire a incendiilor și exploziilor care cad în sarcina sa și va începe executarea lucrărilor respective numai după primirea permisului de lucru de la beneficiar.

6. Conectările și deconectările, care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică și alte utilități, se vor efectua de către beneficiar la cererea prestatorului. Se interzice prestatorului efectuarea acestor operații sau realizarea de modificări la rețele, fără avizul scris al beneficiarului.

7. În cazul producerii unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale, acestea vor fi cercetate și înregistrate în conformitate cu „Normele tehnice cu caracter metodologic, privind cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale”. La cercetarea și înregistrarea accidentelor unor persoane aparținând prestatorului se vor avea în vedere și clauzele contractuale ce stabilesc obligațiile și răspunderile luării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și culpa unității (prestatorului sau beneficiarului) din vina căruia s-a produs accidentul.

În cazul în care apar situații deosebite, neprevăzute în reglementările în vigoare sau clauzele contractuale (inclusiv în convenție și în anexele ei) înregistrarea accidentului va fi stabilită de către T.M. Dambovită.

8. Alte măsuri de prevenire a accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, a incendiilor și exploziilor precum și pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor, specifice activității din unitățile teritoriale, vor fi cuprinse într-un proces verbal încheiat între beneficiar și prestator, care va face parte integrantă din prezenta convenție.

9. Prevederile prezentei convenții referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul beneficiarului și prestatorului.

Achizitor,

Executant,

ANRSPS - UT 150 Buciumeni

S.O. ROHRTECHNIK RTI ROMANIA S.R.L.

Director executiv,
ing. Marian IVAN

RTI
Rohrtechnik RTI Romania S.R.L.
Str. Barbu Văcărescu nr. 42 A, Et. 5
Sector 1, București, România
CUI RO 1460078, J49/3558/2002
www.rti.ro
ing. Marcel IONITA

Consilier juridic,
jr. Laurențiu LOLUȚĂ

Director Comercial,
Ing Dorin RATIU

Resp. Sec. și Sănătate în muncă
ing. Constantin DROGOREANU

Contabil Sef,
Ec. Ana Maria BALASOIU

Res. p. contabil SSM
ing. Nicoleta Alexandru



ACT ADITIONAL nr. 1 din 27.11.2017

la Contractul de lucrari de reparatie curenta nr. 3377 din 18.10.2017

Avand in vedere prevederile urmatoarelor documente:

1. Adresa MAI - *Directia Generala Logistica, nr. 4.291.283 din 6.11.2017* care stabileste ca lucrarile care fac *obiectul contractului de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017*, se pot efectua fara autorizatia de construire pentru lucrarile de reparatie capitala conducte tehnologice;
2. Adresa ANRSPS AC nr. 13.411 din 10.11.2017 privind dispunerea in regim de urgenta a masurilor ce se impun pentru realizarea proiectului tehnic;
3. Adresa *Unitatii Teritoriale 150 nr. 3821 din 22.11.2017* catre S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. *prin care se solicita diminuarea sumei* prevazute in Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, cu sumele corespunzatoare intocmirii documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor (D.T.), a documentatiilor de specialitate solicitate prin certificatu de urbanism, si a documentatiei pentru organizarea de santier.
4. Adresa S.C. ROHRTECHNICK RTI, ROMANIA S.R.L. nr. 3890 din 27.11.2017, privind *reducerea sumei de 91.750 lei fara TVA*, prevazuta in Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv, cu sumele corespunzatoare intocmirii documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor (D.T.), a documentatiilor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, si a documentatiei pentru organizarea de santier, *cu suma de 11.250 lei fara TVA*.

Autoritatea contractanta: *Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 150* cu sediul in com. Buciumeni, jud. Dambovită, DN 71, telefon 0245/777387, fax 0245/777006, cod fiscal 26292057, IBAN RO09 TREZ 27523610120XXXXX, deschis la Trezoreria Pucioasa reprezentată prin ing. Ivan Marian, avand functia de director executiv, in calitate de Achizitor pe de o parte

și

S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L. Str. Barbu Vacarescu, nr. 42A, corp Dinu Vintila, et 5, mun. Bucuresti, Tel/ fax : 021/326.25.12; 021/326.25.19., Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3530/2002, cod fiscal: RO 14608076 Cont IBAN: RO71 TREZ 7005 069X XX00 5871 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, Reprezentată prin: Dl. ing. Ionita Marcel, avand functia de Director General, in calitate de executant, pe de alta parte, de comun acord convin prin prezentul Act Aditional urmatoarele:

Art. 1. Prevederile art. 4.3 si 4.4 din *contractul de lucrari nr. 3377 din 18.10.2017* se modifica *dupa cum urmeaza*:

Art.4.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: pentru studii de teren și servicii de proiectare a conductelor, valoarea de 84.750 lei la care se adaugă TVA în cotă de 19%, respectiv 16.102,5 lei, preț plătit în prima decadă a lunii Decembrie a anului 2017;
Art.4.4 se modifică și va avea următorul cuprins: - Valoarea totală a contractului este de 2.907.900 lei (fara T.V.A.), respectiv 3.460.401 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.2. Celelalte clauze ale Contractului nr. 3377 din 18.10.2017. rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Contractul nr. 3377 din 18.10.2017 pe care îl modifică fizic în mod corespunzător și s-a întocmit în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,

ANRSPS - UT 150 Buciumeni

Director Executiv
Ing. Marian IVAN

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A.N.R.S.P.S. - U.T. 150 CEP VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR Ec. PREVENIREA SA SANDROIU SEMNĂTURA  20. Luna 11. Zil. 28. 1

Consilier Juridic
Jr. Laurentiu LOLUTA

Responsabil Compartiment de Specialitate

Ing. Constantin DROGOREANU

Intocmit

Cons. Constantin DUMITRACHE




Executant,

S.C. ROHRTECHNICK RTI ROMANIA S.R.L.

Director General
Ing. Marcel Ionescu


Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Barbu Vacarescu nr. 42 A, Et. 5
Sector 2, Bucuresti, Romania
CUI RO14608076, J/0/3530/2002
www.rti.eu

Director Comercial
Ing. Dorin Ratiu



Contabil Sef,
Ec. Ana Maria Balasoiu






ROHRTECHNIK
INTERNATIONAL
PROVIDING SOLUTIONS

Rohrtechnik RTi Romania SRL, Str. Turturelelor, nr. 11A, Et. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
In insolventa, in insolvency, en procedure collective

Nr. Inregistrare: RTi



Din partea: Dorin Ratiu

Nume: Rohrtechnik RTi Romania SRL
Tel.: +40 (021)326.25.12
Fax: +40 (021)326.25.19
E-Mail: romania@rti.eu
Web: www.rti.eu

Data: 03.10.2019

Catre,

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

In atentia: Domnului Adrian Bocai

Stimate domn,

Urmare solicitarii dumneavoastra, va transmitem oferta de pret pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare prin camasiuire prin metoda CIPP a colectoarelor de canalizare cu diametre cuprinse intre 200 si 1600 mm, in cadrul proiectului „CL 1 – Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est a Municipiului Craiova”.

Estimarea preturilor in vederea executarii lucrarilor de reabilitare prin metoda CIPP, incluzand toate operatiile necesare reabilitarii si predarii in conditii de functionare a tronsoanelor reabilite (hidrocuratare conducta, lucrari de robotizare (daca va fi cazul), inspectie video CCTV inaintea reabilitarii, reabilitarea propriu-zisa, inspectii video CCTV finale) este prezentata in **Anexa 1**.

Preturile nu contin TVA si sunt valabile pentru o perioada de 180 zile.

Preturile contin un comision de 10% ce va fi decontat catre Hidroconstructia S.A., pentru supraveghere executie lucrari, coordonarea lucrarilor pentru incadrarea in graficul general de executie, intocmirea documentatiei privind decontarea lucrarilor de catre beneficiarul final privind lucrarile „Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in zona est in Municipiul Craiovai”, precum si asigurarea managementului lucrarilor executate in cadrul proiectului de reabilitare a conductelor de canalizare din Craiova.

Rohrtechnik RTi Romania SRL
Str. Turturelelor, nr. 11A, Et. 3, Modul 18,
Sector 3, Bucuresti

CUI: RO 14608078
Nr. Com.: J40/3530/26.04.2002

BCR Sector 4
IBAN: RO53RNCB0075107243730001
SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Consideratii generale:

Avizele si autorizatiile (inclusiv acces utilaj greu) necesare efectuarii lucrarilor (daca va fi cazul) cad in sarcina Beneficiarului.

Spatiul necesar amplasarii echipamentelor si materialelor va fi pus la dispozitie de Beneficiar, in cadrul organizarii de santier proprii.

Beneficiarul va asigura cantitatea de apa necesara derularii operatiunilor de hidrocuratare si de camasuire CIPP precum si un spatiu autorizat pentru descarcarea materialului aluvionar si menajer rezultat in urma efectuarii lucrarilor de curatare/decolmatare, fara costuri suplimentare pentru RTi Romania.

Oferta a luat in calcul un grad de colmatare al conductelor de max. 50%, cu precizarea ca inspectia video CCTV **nu poate fi efectuata inainte de curatarea conductelor.**

In situatia in care vor fi intalnite obstacole care nu vor putea fi eliminate, prabusiri ale conductei de care camera CCTV nu poate trece, ele vor fi localizate prin filmarea tronsonului respectiv din ambele camine de acces. In acele zone vor fi necesare lucrari de sapatura in vederea inlocuirii tuburilor pe zona afectata, urmate de camasuire integrala a tronsonului. Aceste lucrari vor cadea in sarcina Beneficiarului.

Nota: Reabilitarea racordurilor se poate executa numai in conditiile in care racordul este prevazut cu camin de vizitare (minim DN 600) la limita proprietatii si Beneficiarul poate asigura accesul utilajelor la acesta. In situatia in care cel putin una dintre cele doua conditii de mai sus nu este indeplinita reabilitarea prin camasuire a respectivului racord nu poate fi executata.

Oferta de camasuire CIPP cuprinde:

a. Lucrari pregatitoare:

- i. Tronsonarea retelei – delimitarea tronsoanelor de lucru si obturarea cu baloane obturatoare
- ii. By-pass in vederea mentinerii in functiune a retelei pe perioada lucrarilor
- iii. Hidrocuratare conducta pentru eliminarea depunerilor
- iv. Lucrari de robotizare (eliminarea eventualelor radacini, obstacole de beton, racorduri proeminente, etc.)
- v. Inspectie video CCTV a conductei dupa curatare / robotizare
- vi. Raport inspectie si diagnoza video CCTV



b. Executie lucrari de reabilitare prin metoda CIPP

- i. Introducerea furtunului flexibil (camasuirea propriu-zisa)
- ii. Redeschiderea racordurilor (robotizare)
- iii. Inspectie video CCTV finala a conductei (dupa camasuire)

Nu au fost considerate si nu sunt parte a prezentei oferte urmatoarele:



- Asigurarea spatiului de depozitare pentru materiale si echipamente. Costurile cu organizarea de santier.
- Avize, Autorizatii (inclusiv acces utilaj greu)
- Apa necesara operatiunilor de hidrocuratare si camasuire CIPP
- Spatiu autorizat pentru descarcarea materialului aluvionar si menajer rezultat in urma efectuarii lucrarilor de curatare/decolmatare
- Reabilitare si/sau inlocuire camine
- Inlocuire tronsoane de conducta in zonele afectate (blocaje, surpari, etc.)

Imagini CCTV exemplificatorii cu o retea de canalizare reabilitata 600/900 mm

Conducta initiala - dupa curatare



Conducta finala - dupa camasuire





ROHRTECHNIK
INTERNATIONAL
PROVIDING SOLUTIONS

Propunerile prezentate mai sus de compania noastra au avut in vedere ca in urma executarii lucrarilor de remediere sa se obtina conducta perfect functionala din punct de vedere hidraulic.

Mentionam ca societatea noastra are o experienta de 16 ani in domeniul curatirii, inspectarii video CCTV si reabilitarii conductelor de transport apa si de canalizare.

Pentru clarificari sau detalii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati, va stam cu placere la dispozitie.

Cu deosebita consideratie,

Director Comercial,

Ing. Dorin Ratiu



Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
Sector 3, Bucuresti, Romania
CUI: RO14608076; J40/3530/2002
SOCIETATE IN INSOLVENTA
www.rti.eu

Obiect 4-LCD-D-01 Conducte si Accesorii pentru Conducte

4.4 LDC-D-01 Apa reab+Canal reab				PU	
D13-02 Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul intre 200 si 500 mm	Metri	176	128.85	22.677.60	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 315 mm (prin metoda Cipp lining, l=98 m)	Buc	1	103.081.30	103.081.30	
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda Cipp lining, l=78 m)	Buc	1	120.529.50	120.529.50	
4.7 LDC-D-01 Canal reab					
D13-04 Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul de 1600 mm	Metri	895	928.65	747.563.25	
D13-02 Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul de 250 mm	Metri	123	128.85	15.848.55	
D13-02 Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul intre 200 si 500 mm	Metri	6520	128.85	840.102.00	
D13-03 Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul intre 500 si 1000 mm	Metri	670	228.75	153.262.50	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul ce nu depaseste 200 mm (prin metoda Cipp lining, l=93 m)	Buc	1	59.636.25	59.636.25	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 200 mm (prin metoda Cipp lining, l=67 m)	Buc	1	42.963.75	42.963.75	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=10 m)	Buc	1	7.732.50	7.732.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=195 m)	Buc	1	151.557.00	151.557.00	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=30 m)	Buc	1	23.197.50	23.197.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=47 m)	Buc	1	32.476.50	32.476.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=53 m)	Buc	1	40.982.25	40.982.25	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=6 m)	Buc	1	4.639.50	4.639.50	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=54 m)	Buc	1	49.488.00	49.488.00	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, l=73 m)	Buc	1	56.447.25	56.447.25	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=127 m)	Buc	1	126.841.25	126.841.25	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=1295 m)	Buc	1	1.293.381.25	1.293.381.25	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=145 m)	Buc	1	144.818.75	144.818.75	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=166 m)	Buc	1	165.792.50	165.792.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=174 m)	Buc	1	173.782.50	173.782.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda CIPP LINING, l=198 m)	Buc	1	197.752.50	197.752.50	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=252 m)	Buc	1	251.685.00	251.685.00	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda CIPP LINING, l=306 m)	Buc	1	305.617.50	305.617.50	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=320 m)	Buc	1	319.600.00	319.600.00	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=405 m)	Buc	1	404.493.75	404.493.75	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=485 m)	Buc	1	484.393.75	484.393.75	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=53 m)	Buc	1	52.933.75	52.933.75	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=53 m)	Buc	1	58.926.25	58.926.25	
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=68 m)	Buc	1	67.915.00	67.915.00	
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, l=4 m)	Buc	1	3.995.00	3.995.00	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 315 mm (prin metoda Cipp lining, l=33 m)	Buc	1	34.711.05	34.711.05	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 315 mm (prin metoda Cipp lining, l=32 m)	Buc	1	33.659.20	33.659.20	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 315 mm (prin metoda Cipp lining, l=437 m)	Buc	1	459.658.45	459.658.45	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 315 mm (prin metoda Cipp lining, l=76 m)	Buc	1	79.940.60	79.940.60	
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 400 mm (prin metoda Cipp lining, l=23 m)	Buc	1	26.427.45	26.427.45	
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 400 mm (prin metoda Cipp lining, l=25 m)	Buc	1	31.461.25	31.461.25	
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 400 mm (prin metoda Cipp lining, l=395 m)	Buc	1	383.827.25	383.827.25	

D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 400 mm (prin metoda CIPP LINING, L=54 m, Dn 400mm)	Buc	1	67.956.30	67.956.30
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda Cipp Lining, L= 18m)	Buc	1	27.814.50	27.814.50
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda Cipp lining, L=171 m)	Buc	1	264.237.75	264.237.75
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda CIPP (LINING, L=281 m)	Buc	1	434.215.25	434.215.25
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda CIPP (LINING, L=71 m)	Buc	1	109.712.75	109.712.75
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500 mm (prin metoda Cipp lining, L=81 m)	Buc	1	125.165.25	125.165.25
D14-04 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 500mm (prin metoda Cipp lining, L=152 m)	Buc	1	234.878.00	234.878.00
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 600 mm (prin metoda Cipp lining, L=302 m)	Buc	1	552.282.50	552.282.50
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 600 mm (prin metoda Cipp lining, L=36 m)	Buc	1	65.835.00	65.835.00
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 600 mm (prin metoda Cipp lining, L=45 m)	Buc	1	82.293.75	82.293.75
D14-04 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 600 mm (prin metoda Cipp lining, L=805 m)	Buc	1	4.996.864.00	4.996.864.00
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 200 mm (prin metoda Cipp lining, L=54 m)	Buc	1	34.627.50	34.627.50
D14-01 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, L=121 m)	Buc	1	93.563.25	93.563.25
D14-03 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 250 mm (prin metoda Cipp lining, L=17 m)	Buc	1	13.145.25	13.145.25
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, L=146 m)	Buc	1	145.817.50	145.817.50
D14-04 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 300 mm (prin metoda Cipp lining, L=99m)	Buc	1	98.876.25	98.876.25
			Total	14,921,084.00
D14-02 Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul de 600 mm (prin metoda Pipe Jacking, L=45 m)	Buc	1	<i>Nu executam Pipe Jacking</i>	



Rohrtechnik RTi Romania S.R.L.
 Str. Turturelelor nr. 11A, Et. 3
 Sector 3, Bucuresti, Romania
 CUI: RO14608076; J40/3530/2002
 SOCIETATE IN INSOLVENTA
 www.rti.eu